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Willkommen 1

1 Willkommen

Copyright © 2009 OPENCOM GmbH&Co0.KG
Dieses Tutorial ist urheberrechtlich geschitzt und darf nicht ohne ausdriickliche Genehmigung der
OPENCOM GmbH&Co0.KG - egal welcher Art und Weise - vervielfaltigt werden.

Warenzeichen

OPENCOM GmbH&Co0.KG und PLANOUT sind eingetragene Warenzeichen der OPENCOM
GmbH&Co.KG.

Microsoft Windows ist eingetragenes Warenzeichen von Microsoft Corp.

DB/2 und Derby sind eingetragene Warenzeichen von IBM.

Alle anderen in diesem Tutorial erwahnten Produkt- und Markenbezeichnungen kénnen Warenzeichen
oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Inhaber sein und werden hiermit anerkannt.

Kontakt

OPENCOM GmbH&Co0.KG
Max-Planck-Str. 1
DE-86368 Gersthofen

Germany

Tel.: +49 (0) 821/ 2 58 56-0

Fax: +49 (0) 821/ 2 58 56-19

Kostenlose Info-Line: 0800-OPENCOM (0800-6736266)

Homepage: http://www.planout.de
http://www.opencom.de

Info-e-mail: info@planout.de

Vertrieb: sales@planout.de

Support: support@planout.de

2 Uber dieses Tutorial

Ziel dieses Tutorials ist es, Ihnen einen praxisorientierten, ersten Einstieg in PLANOUT zu
ermoglichen. Anhand einfacher Beispiele erlernen Sie den Umgang mit allen Modulen von PLANOUT,
bis Sie schliellich ein eigenes Projekt anlegen und planen kdnnen. Sie werden ein Verstéandnis der
zugrundeliegenden Zusammenhéange entwickeln und dabei einen Uberblick tiber die Software
erhalten.
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PLANOUT Tutorial

2.1

2.2

Aufbau, Vorgehensweise, Grundvoraussetzungen

Grundlage der Arbeit mit diesem Tutorial ist eine vorbereitete Datenbank. So kénnen Sie auf deren
Basis lernen, selbst mit PLANOUT zu arbeiten.

Jedes Kapitel enthalt einzelne, unabhéngige Ubungen. Diese Ubungen sind nicht zwingend, Sie
kénnen also im Tutorial auch mal ein Kapitel Gberspringen, ohne den Anschluss zu verlieren.
Allerdings werden Sie ein wesentlich tieferes Verstandnis entwickeln, wenn Sie jede der Ubungen
durcharbeiten. AuRerdem finden Sie in jedem Kapitel einen Teil, der sich mit dem Ist- Zustand
beschaftigt (so sieht die Datengrundlage aus, bevor wir mit ihr arbeiten) und einem Soll-Zustand (hier
lernen Sie, die Datengrundlage um die erwiinschten Informationen zu erweitern).

AuRerdem wird eine Standardinstallation vorausgesetzt, in welcher der Server als automatisch
startender Dienst installiert ist, alle Startmenueintrage vorhanden sind und die Pfad- sowie
Porteinstellungen ebenfalls bei den Standardwerten belassen wurden. Alle Beschreibungen beziehen
Sich in diesem Tutorial auf eine PLANOUT- Installation auf einem Einzelrechner mit Windows XP
Professional, auf dem sowohl der PLANOUT- Applikationsserver als auch die einzelnen PLANOUT-
Module ausgefuihrt werden. Es wird aus Verstandnisgriinden nicht auf alle Moglichkeiten zur
Durchflihrung einer Aktion eingegangen, da dieses Tutorial die Grundlagen vermitteln soll. Fir
weitergehende Informationen lesen Sie bitte das PLANOUT- Handbuch.

Voraussetzungen fur die Arbeit mit dem Tutorial

Installation der Tutorial-Daten

Die Datenbank fir das Tutorial wird von PLANOUT bereits mit auf dem PLANOUT- Applikationsserver
installiert (Name: "db_tutorial7"). Sie mussen lediglich die Servereinstellungen so &ndern, dass der
Server auch mit dieser Datenbank arbeitet.

Wichtig: Sie missen die Tutorialdatenbank einbinden um das Tutorial in seinem vollen Umfang
nutzen zu kénnen. Prifen Sie daher nach dem Umstellen der Datenbank unbedingt, ob
auch wirklich die Tutorialdatenbank genutzt wird. Dies kdnnen Sie am einfachsten Uber die
in Abbildung 1 gezeigte Konfigurationsseite. Wéhlen Sie dort den Bereich "Serverinfo" und
lassen Sie sich den Pfad unter "DB- Informationen” anzeigen indem Sie mit der Maus
darubergehen. Dieser Pfad muss mit dem von lhnen hier eingestellten Verzeichnis
"db_tutorial7" enden.

Server einstellen

Nach der Installation von PLANOUT lauft der PLANOUT- Serverdienst auf dem Rechner mit einer
beliebigen Derby- Datenbank. Sollten Sie das Datenbanksystem andern mussen, konsultieren Sie
dazu bitte das PLANOUT- Handbuch. Der Server muss jetzt konfiguriert werden, um mit der Tutorial-
Datenbank zu arbeiten.

Dazu wéahlen Sie im Startmeni ("Start" -> "Alle Programme" -> "PLANOUT Projekt- und
Ressourcenplanung") den Eintrag "PLANOUT Applikationsserver Benutzerinterface". Es erscheint
kurz ein schwarzes DOS- Fenster, daraufhin 6ffnet sich lhr bevorzugter Web- Browser mit der
Konfigurationsseite des PLANOUT- Applikationsservers. Auf dieser Seite melden Sie sich mit einem
Benutzernamen und Passwort der derzeit eingestellten Datenbank an. Bei einer Demoversion ist das
z.B. Benutzer: planout und Passwort: planout.

© 2009 OPENCOM GmbH&Co.KG



Uber dieses Tutorial 3

RLANOUT

i)t [2]uite [ togeut

Softwareinformationen

Server

Applikationsnama  PLANOUT Server Softwaravarsion 2.8.0.0
peMs derby_server Datenbankversion  2.2.0

DB-Information Ci\Datanbankan/db_dema RMI - Port 1098 o)

Log Ausgaben

Abb. 1: Die Konfigurationsseite des PLANOUT- Applikationsservers

Stoppen Sie den PLANOUT- Applikationsserver durch Klick auf "Stop" (Abbildung 1). Wechseln Sie
zum Bereich Konfiguration und dort zu Datenbankverbindung. Hier tragen Sie die folgenden
Parameter ein, um die Tutorialdatenbank zu verwenden.

e Benutzername: po
e Passwort: po
¢ Datenbankname: db_tutorial7
e Port: 1528
Server PLANOUT
Stop [i]mfo [?]wife Blngnut

Bitte fullen Sie die

/ tbernehmen | () Abbrechen @

Abb. 2: Die gednderte Datenbankkonfiguration

Bestétigen Sie die Anderungen mit "Ubernehmen" und warten Sie bis Sie wieder aufgefordert werden
sich anzumelden.
Jetzt muss der PLANOUT- Serverdienst noch neu gestartet werden. Dazu wechseln Sie in das

© 2009 OPENCOM GmbH&Co.KG



PLANOUT Tutorial

PLANOUT- Applikationsverzeichnis, am einfachsten wahlen Sie dazu im Startmenu ("Start" -> "Alle
Programme" -> "PLANOUT Projekt- und Ressourcenplanung") "PLANOUT Applikationsverzeichnis".
Von dort wechseln Sie nach "SERVER" und dann nach "bin". Hier befinden sich einige
Steuerungsdateien fur den PLANOUT- Applikationsserver.

= =T )
e | | <« Lokaler Datentrager (C) » Programme » PLANOUT » SERVER » bin - (suchen P
n

Linkfavoriten Anderungsdatum Typ

E| Dokumente & <°:> L@J
E Gilder = = =

ﬁ Musik bootstrap.jar catalina.bat catalina.sh catalina-tasksxml  commons-daemo... cpappend.bat

% Zuletzt gedndert

E Suchvorginge
|, Offentlich @ : E &:&J

digest.bat digest.sh feiertage.properties instService.bat jsvetargz msverdl.dll

& ]

setclasspath.bat setclasspath.sh shutdown.bat shutdown.sh startPOServerServi.., startup.bat

E N % o =

startup.sh stopPOServerServin, temcath.exe tomcatiw.exe tomcat-julijar tomeat-nativetar.gz
tocl-wrapper.bat tool-wrapper.sh version.bat versien.sh

£y

28 Elemente

Abb 3: Das Verzeichnis "bin"

Doppelklicken Sie auf die Datei "stopPOServerService.bat". Ein DOS- Fenster erscheint und sollte
nach kurzer Zeit wieder, ohne weiteren Text anzuzeigen, verschwinden. Damit haben Sie den
Serverdienst angehalten. Um ihn neu zu starten klicken Sie doppelt auf die Datei
"startPOServerService.bat". Auch hier erscheint ein DOS- Fenster &hnlich dem folgenden, welches
kurz darauf wieder verschwindet.

Achten Sie darauf, dass diese beiden Dateien bei Windows Vista als Administrator ausgeftihrt werden
mussen. Rechtsklick -> "Als Administrator ausfiihren"

© 2009 OPENCOM GmbH&Co.KG



Uber dieses Tutorial 5

BN C\Windows\System32\cmd.exe o[
PFLANOUT Server Dienst (Apache Tomcat? wird gestavrtet._

[ 4

Nun sollte der Server neu gestartet sein und Sie konnen die Tutorialdatenbank verwenden. Uberpriifen
Sie das indem Sie nochmals die Konfigurationsseite des PLANOUT- Applikationsserver aufrufen
(Startment -> PLANOUT Applikationsserver Benutzerinterface). Jetzt missen Sie bei der Anmeldung
naturlich die Anmeldedaten der Tutorialdatenbank verwenden: Benutzer: planout und Passwort:
planout.

Damit haben Sie bereits die erste PLANOUT- Lektion gelernt: Wie andere ich die verwendete
Datenbank in PLANOUT.

2.3  Die Tutorial Firma MOBELFIX

Unserem Tutorial liegt eine fiktive Firma zugrunde, mit der wir arbeiten wollen: Die Umzugsfirma
MOBELFIX. MOBELFIX griindet einen neuen Standort und méchte seine Planung auf diesen Standort
erweitern. Prinzipiell besteht MOBELFIX aus vier Abteilungen: Planung, Organisation, Transport Sud
und Transport Nord. Jede Abteilung hat zwei Mitarbeiter.

MOBELFIX
Planung Orpanisation Transport Sud Transport MNord
Ema Krugetr Frieda Beiser Max Bagler Linus Aamdt
Sitmon Bock Josef Specht Frit= Hiwno Botis Lemfeld

Abb. 5: Die Struktur der Firma Moébelfix

© 2009 OPENCOM GmbH&Co0.KG



PLANOUT Tutorial

3.1

Die Planung, also Frau Kruger und Herr Bock, arbeiten mit PLANOUT. Ansonsten hat diese Abteilung
nichts mit den Umziigen zu tun und erscheint in PLANOUT auch nur im Benutzermanager. Ein Umzug
setzt sich aus vorheriger Organisation, Verpackung der Gegenstéande, Abbau der Mébel, Transport zu
den neuen Raumen, Mdbelaufbau, Einrhumen der Gegenstéande und, wenn gewinscht, dem
Renovieren der alten Raumlichkeiten zusammen. Wahlweise kann dieser Prozess auch noch weiter
auf Organisieren, Abbau der Mdbel, Transport zu den neuen Raumen und Mébelaufbau
zusammengefasst werden.

Im Folgenden werden wir mit einer Datengrundlage arbeiten, bei der MOBELFIX bereits die
Abteilungen Organisation und Transport Sud hat. Im Laufe des Tutorials werden auch die gelb
hinterlegten Abteilungen und Mitarbeiter angelegt, eingeplant und verwaltet.

Die Module von PLANOUT

Um mit PLANOUT zu arbeiten, sollte man wissen wofiir welches Modul zustéandig ist und wie man es
anwendet. Dazu werden im folgenden alle im Tutorial genutzten Module kurz erlautert. Sollten Sie
nahere Informationen zu den einzelnen Modulen benétigen, lesen Sie bitte den entsprechenden
Abschnitt im PLANOUT- Handbuch.

Der Server

Der PLANOUT- Applikationsserver ist die zentrale Komponente lhrer PLANOUT- Installation und stellt
das Bindeglied zwischen den einzelnen Modulen und dem gemeinsamen Datenbestand dar. Bevor Sie
mit den einzelnen Modulen arbeiten kdnnen muss der PLANOUT- Applikationsserver auf einem
Rechner in Threm Netzwerk gestartet sein. Dies erkennen Sie am einfachsten daran, dass die
Schaltflache "Start" ausgegraut und die Schaltflache "Stop" aktiviert ist. Im Tutorial wird davon
ausgegangen, dass der PLANOUT- Applikationsserver auf dem gleichen Rechner lauft wie auch die
einzelnen Module. Dies ist jedoch nicht zwingend nétig.

PEANCUR

Server

nnnnnnn

Abb. 6: Die Konfigurationsseite des PLANOUT- Applikationsservers

© 2009 OPENCOM GmbH&Co.KG



Die Module von PLANOUT 7

3.2 Der Benutzermanager

Der Benutzermanager verwaltet alle PLANOUT- Benutzer, die mit den PLANOUT- Modulen arbeiten
dirfen. Bevor Sie sich mit einem Benutzernamen und dem zugehdrigen Passwort an einem
PLANOUT- Modul oder dem PLANOUT- Applikationsserver anmelden kénnen, miissen Sie im

Benutzermanager den entsprechenden Benutzer anlegen.

Fur jeden Benutzer lassen sich Berechtigungen definieren. AuBerdem konnen Sie Benutzer in
Benutzergruppen gruppieren. Uber Gruppen lassen sich Zugriffsrichtlinien festlegen und gemeinsame

Eigenschaften verwalten.

Rollen ermdglichen es, PLANOUT an die verschiedenen Aufgaben der einzelnen Benutzer
anzupassen. So lassen sich z.B. nicht bendtigte Felder ausblenden oder Sie kénnen einzelnen
Benutzern besondere Berechtigungen geben.
Um den Webbasierten Benutzermanager nutzen zu kénnen missen Sie in ihrem Browser folgenden
Link 6ffnen: http://localhost:8081/ServerApplication/usermanager.html

Dieser Link funktioniert nur, wenn Sie die Standardeinstellungen fiir die Demoversion beibehalten
haben. In anderen Fallen missen Sie diese anpassen oder den Javabasierten Benutzermanager

nutzen.

Benutzermanager
s & iy

¥ Benutzer
#, 5ock [Bock Simoen]

# <ruger [Kruger Erna]

Name (kurz) 4 | Name (lang)
Bock Bock Simon

Kruger Kruger Erna

REANOUT

i |1nfo 2] nitfe m Logout
Login Name Aktiv Administrator
Bock
Kruger

plznout

3.3

# planout [planout] planout planout
¥ Gruppen

@ Planung [Mébalfix Planer]

&’.uﬂr [PLANCUT Benutzer]

» Rollen

Copyright - OPENCOM Gmbh und Co KG ~ :'/

Abb. 7: Der PLANOUT- Benutzermanager

Der Ressourcenmanager

Der Ressourcenmanager verwaltet alles rund um die PLANOUT- Ressourcen.

Mit ihm werden Ressourcen angelegt und verwaltet, Hierarchien erstellt, die Kapazitaten eingestellt
und bearbeitet sowie die zugrunde liegenden Kalender bearbeitet.

Als Kapazitat einer Ressource wird dabei die Zeit bezeichnet, in der eine Ressource Vorgange
bearbeiten kann. Fir einen Menschen sind dies meist 8 Stunden taglich, eine Maschine kann bis zu 24
Stunden taglicher Kapazitat aufweisen. Ressourcen kénnen hierarchisch gegliedert werden, d.h. lhre
Firma besteht aus Abteilungen, diese wiederum aus Mitarbeitern. Ebenso lassen sich
Maschinengruppen aus einzelnen Maschinen zusammenstellen oder Sie gliedern die Ressourcen als
Profitcenter.

Fur alle Ressourcen definieren Sie im Ressourcenmanager die Kapazitaten, die diese Tag fur Tag
bereitstellen. Die Benutzeroberflache ermdglicht es lhnen auch z.B. auf Abteilungsebene Uberstunden
anzulegen oder Betriebsurlaub fiir das ganze Unternehmen einzuplanen.

AuRerdem kénnen Sie hier die Kalender anlegen und bearbeiten, die die Grundlage der
Ressourcenkapazitaten bilden. Es ist méglich mehrere Kalender anzulegen um diese dann z.B.
verschiedenen Ressourcengruppen zuzuordnen.

© 2009 OPENCOM GmbH&Co.KG
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@ Ressourcenmanager S B IR - {EIMP
Datei Bearbeiten Ansicht ?
S$dFAB YRS X JABERER + O
Ressourcen | Kalender Ressourcenkalender ‘Unterrassour(enl
q
2 @ toemetmen Reiser (2024:0) syskal (System)
& @ Ressourcen Aprifos  Maif09 Junifoe ulifo2 Augustf09  Septembe... Oktober/03 Movembe... Dezembe... Januar/i0  Februar/l0 Marzf10
P E . Organisation [MOBELFLX Organis.
g Mantag 1 B0 1 B00|1  800|~
?;ﬁ;g;’:éﬁfgiﬁﬂT’a“" Dienstag 2 @00 1 5:00 1 800 2 so0|z @00
: B ﬂHunn[Hu‘nnFntz] Mitbwach | 1 8:00 3 8:00 |1 8:00 2 8:00 2 8:00 3 8:00 3 8:00
¢ Rallen Donnerstag | 2 5:00 4 500 | 2 8:00 3 5:00 |1 §:00 3 8:00 4 5:00 [4 5:00
Freitag |3 8:00 1  800|5  800|3  8:00 4 800 (2 @00 4 800|100 5 8005 800
Samstag [4  0:00 |2 0006  0:00 4 0001  0:00(5 0:00 (3 0:00 5 0002 000 6 000(6  0:00 |
Sonntag | S 0:00 3 0:00 |7 0:00 5 0:00 |2 0:00 |6 0:00 |4 0:00 1 0:00 & 0:00 |3 000 7 0:00 |7 0:00 1
Montag (6 6:00 |4  S00(8  &00 |6  800(3  &00|7 8005 ®00(2  B00|7  800|4 8008  B00(8 800
Dienstag |7 8:00 |5 8009  800|7  8:00|4 8008 8006  00(3  B00|8  B00(5 8009  B00|9 800
Mttwoch (8 6:00 |6 800 [10 8008  &00|5 009 8007  @00(4  B00|9 8006 000 10 S00|10 800
Domnerstag (9 6:00 (7 200 (11 000 |9 006  S00 (10  $00 (8 00 |5 80010 8:00|7 80011  800|11 800
Fretag (10 0:00 8 500 |12 800 |10 8:00|7 800 |11 800 |9 800 6 800 |11 S00|8 800 |12  S00[12 00
Samstag (11 0:00 |8 000 (13 0:00 i1 0008  0:00 (12  0:00 (10 0:00 |7 0:00 |12 0009  0:00 |13 000 |13 0:00
Sonntag |12 0:00 10 0:00 [14  0:00 12 ©0:00 (9  0:00 (13 0:00 |11 0:00 0:00 13 0:00 10 0:00 14 00014  0:00
Montag (13 @:00 11 00 (15  &00 |13 00|10 00 (14  £00 (12 8§00 |9 800 |14 800|111  800[15 S00|15 800
Dienstag |14 8:00 |12 800 |16 800 |14 800 |11 800 |15 80013 800 10 00|15 800[12 600 16 800[16 800
Mittwoch (15 6:00 |13 800 (17 800 |15 80012 800 |16 800 [1% 600 11 800 |16 8:00|13 8:00[17 800|17 8§00
Dornerstag (16 6:00 (14 800 (18 800 |16 80013 800 (17 00 [15 600 |12 80017 8:00|14 8:00|18 800|18 800
Freitag |17 8:00 |15 800 |19 800 |17  8:00 |14 800 |18 800 |16 S:00 13 800 |18 S00[15 800 19 00|19  H00
Samstag (18 0:00 |16  0:00 |20 0:00 18 0:00 |15 0:00 |19  0:00 (17 0:00 14 0:00 |19 0:00 |16 0:00 |20 0:00 |20  0:00
‘ n L3 -
L y

Abb. 8: Der PLANOUT - Ressourcenmanager

Die Planung

Innerhalb des Moduls Planung findet die eigentliche Projekt- und Ressourcenplanung statt. Sie kénnen
sich dort so genannte "Ansichten” definieren, die lhnen einen bestimmten Ausschnitt aus dem
gesamten Projekt- und Auftragspool zeigen. In diesen Ansichten stellen Sie sich die Projekte
zusammen, die Sie gerade zusammen betrachten oder bearbeiten wollen. Auf diese Weise erkennen
Sie auch sehr schnell Abhéngigkeiten und Wechselwirkungen zwischen einzelnen Vorgangen und
sogar zwischen den unterschiedlichen Projekten.

Eine besonders lbersichtliche Anzeigefunktion ist die gleichzeitige, zeitsynchrone Darstellung von
Projekten und den dafiir bendétigten Ressourcen.

Fur wiederkehrende oder ahnliche Projekte kénnen Sie Vorlagen festlegen, die bei der Erstellung
eines neuen Projektes herangezogen werden.

© 2009 OPENCOM GmbH&Co.KG
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€ PLANOUT w - . ===

- - - N W - -
Datei Bearbeiten Ansicht Einfiigen Extras Fenster ?

#ivd e QQlE

PEEE e ARRER DR eEE
lj T (- . . [11.05.2009 (20 [18.05.,2009 (21) [25.05.,2009 (22) (01,08, 2000 t23) 05062009 (23 [15.06.,2009 (25) [22.06., 2009 (26) fzg;
hess =
i gl (S o o o 0 o o 2 A o PR R S
= |= 4 Biiro "Sellbach™ OrganiseUnerledigt ! o
ﬂorgamsahun 200 |OrganissUneredigt i :
£mabel an 48.0  Transpo/Unerledigt i »
EyTransport 320 | TransporUneriedigt 1
£Mabel auf 48,0 Transpo/Unerledigt a 0
=l &4 Umzuy Fam. Nestler Reiser, TUnerledigt L, .|
£ 0ranisation 200 |Reiser  Unerledigt L
EEinpacken 400 TransporUnerledigt
EYmabel an 16.0  Transpo Unerledigt
EYTransport 20.0 | TransporUnerledigt
EyMabel auf 16.0  Transpo Unerledigt
FY4uspacken 400 | TransporUneredigt : [
= &4 Renovierung Transpo Unerledigt i
£yLicher 200 | TransporUneriedigt i
£y weiseln Unerledigt H
< ] = - 1 =T
7 ‘ — ‘ o | on | [L1.05.2009 (20 (15.05.2009 (21 [25.05.2003 (22) (61,05 2003 {23) [05.06.2009 (24} [15.05.2009 (25 [22.06.2009 (26 e
|J smen e s M MpFlsls mombFElsMbmplrll oMbl mpMbFElImb Mol MWl M
i| = @ organisation 7 00
% @ Transport Nord 11 0
< K 0 v

21,05.2009 M: = Planungsansicht

Abb 9: Die Planungsansicht

3.5 Aufruf der Module

Die PLANOUT- Module starten Sie tiber die entsprechenden Eintréage im Startmen.

© 2009 OPENCOM GmbH&Co.KG
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=@ = |
o
| J « Programme » PLAMOUT Projekt- und Ressourcenplanung » | 44 | | Suchen o
Wy Organisieren ~ 5g Ansichten = (& Brennen
ki anien Name Anderungsdatum Typ Grafie
[E| Dokumente ‘“U I \\U AL I
E -0
B Bilder @EI | Eﬁ #-=
B Musik PLANOUT PLANOU PLANOUT PLAMOUT Planung
Applikationsserv.., Applikationsverzei... Benutzermanager

& Zuletzt gedndert

E Suchvorgdnge
J, Offentlich _ E‘#

PLAMOUT Projekt- PLANOUT
und Ressourcenpl... Ressourcenmanager

Ordner ~

, 6 Elemente

Abb. 10: Aufruf der PLANOUT- Module

Nach dem Starten erscheint immer der BegruBungsbildschirm des jeweiligen Moduls, der dann vom
Anmeldedialog tberlagert wird. Hier wird jeweils der PLANOUT- Benutzername und das zugehdorige
Passwort bendtigt. Im Fall des Tutorials also zu Beginn Benutzer: planout und Passwort: planout und
im weiteren Verlauf Benutzer: Kruger und Passwort: Kruger.

Login fiir den Server: [Produktiv (localhost)] n' AA liJ}-

PLANOUTe - Planung ‘

Benutzer  plamout

. Passwort | pesssss

Passwart speichern

[ QK J | Abbrechen | | Optionen == | lg

STETTE Ve 20T Server Ter .. (60%)

Abb. 11: Die Anmeldung beim Modul Planung
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4 Benutzermanager

In diesem Kapitel lernen Sie, Benutzer anzulegen und ihre Eigenschaften zu verandern.
Gemeinsam werden wir Erna Kruger als neuen Benutzer und eine Gruppe "Planung” anlegen. In einer
Ubung werden Sie Simon Bock als neuen Benutzer und die Gruppe "User* anlegen.

Um Einstellungen der Benutzer von PLANOUT andern und neue Benutzer anlegen zu kdnnen,
bendétigen wir das Modul Benutzermanager. Wéhlen Sie hierzu den aufgefuhrten Link
http://localhost:8081/ServerApplication/usermanager.html um den neuen webbasierten
Benutzermanager zu nutzen. Sollten Sie lieber den javabasierten Benutzermanager nutzen wollen, ist
diese natiirlich méglich und geschieht wie in Aufruf der Module!| 9" beschrieben. Das Tutorial kann
deswegen trotzdem durcharbeitet werden, es unterscheiden sich lediglich nur minimale grafische
Eigenschaften, die aber keine Auswirkung auf die Verstandlichkeit oder Funktion haben.
Anschliessend erscheint der Login-Dialog, den Sie in Abbildung 12 sehen kénnen.

Server Login

<\

:;I -@
Benutzermanager

Benutzername planout

Passwort = FEEEEEE

>

Abb. 12: Die Anmeldung am Modul Benutzermanager

4.1 Ist - Zustand

Zu Beginn arbeiten wir mit dem PLANOUT- Benutzer "planout”. Dieser Benutzer ist hier der
Sicherheitsbenutzer, er hat alle Rechte und Zugriffsmoglichkeiten. Durch ihn wird sichergestellt, dass
im System immer ein Administrator vorliegt, daher sollte er nicht geléscht werden. Sein Passwort ist
"planout".

© 2009 OPENCOM GmbH&Co.KG
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12 PLANOUT Tutorial

Benutzermanager RLﬁNO,UT
8 & o ‘- & i |mfo [?]wire BT Logout
¥ Benutzer Name (kurz) Name (lang)
# plancut [planout]
» Gruppen
b Rollen
Copyright - OPENCOM Gmbh und Co KG « @

Abb. 13: Der Benutzermanager, bevor wir weitere Benutzer hinzufiigen

4.2 Soll - Zustand

Um mit PLANOUT arbeiten zu kénnen miissen wir zuerst einen Benutzer anlegen| 127,
Im Anschluss arbeiten wir noch etwas mit den Benutzereigenschaften/161und legen noch zwei
Benutzergruppen an.

4.2.1 Benutzer anlegen

Unsere erste Aufgabe ist es, den Benutzern der Abteilung Planung den Weg ins PLANOUT- System
zu ebnen: Wir legen Frau Kruger als PLANOUT- Benutzer an. Sie konnen die Organisationsstruktur
der Firma MOBELFIX| 5" in der Abbildung 5/ 5 sehen.

Benutzermanager

s | & Y

¥ Benutzer

ﬂ planout [planout]
¥ Gruppen
¥ Rollen

\;::j’l Standard

Abb. 14: Schaltflache um einen neuen Benutzer anzulegen

Dazu betatigen wir die in Abbildung 14 markierte Schaltflache "Erstellen eines Benutzers".

Im Dialog "Benutzer Eigenschaften” (Abbildung 15) missen Sie zumindest "Name (kurz)“ ausfillen.
Alle weiteren Felder sind optional. "Login Name" ist der Name, mit dem sich Frau Kruger von nun an in
den PLANOUT- Modulen anmelden muss.
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Benutzer Eigenschaften

Allgemeine Informationen Gruppen Freie Feldar ?
Name (kurz) Kruger
Name (lang]) Kruger, Erna

ID Nummer

Login Mame Kruger
Passwort FEEEEE
Rolle | Standard v
Administrator |u_f|
Aktiv ¥
Email
Stellvartratar
Kommentar Frau Kruger arbeitet in der Abteilung Planung

und hat vollen Zugriff auf PLANOUT

3
\?.J'

| Speichern || Abbrechen |

Abb. 15: Frau Kruger als Benutzer anlegen

Da Frau Kruger voll mit PLANOUT arbeiten kdnnen soll, verleihen wir ihr Administrationsrechte. Dazu
setzen wir ein Hakchen bei "Administrator* (Abbildung 15). Zur Ubersichtlichkeit ist es am besten,
wenn "Name (kurz)“ und "Loginname" Gibereinstimmen. Im Tutorial haben Benutzer als Passwort
immer ihren Namen: Das Passwort von Frau Kruger ist entsprechend "Kruger*. Sie kénnen die im
Tutorial verwendeten Passwérter in Kapitel Passwortverzeichnis der Tutorial- Benutzer| &3
nachschlagen. Beachten Sie bei lhren Passwortern auch, dass nach GroR3- und Kleinschreibung
unterschieden wird.

Zum Abschluss betatigen wir die Schaltflache "OK" - nun ist Frau Kruger eine registrierte Benutzerin
von PLANOUT. Sie kdnnen in PLANOUT administrative Benutzer an dem Schliisselbund vor ihrem
Namen erkennen. Zu den Administratoren gehéren demnach "planout” und Frau Kruger.

© 2009 OPENCOM GmbH&Co.KG
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Benutzermanager !:&ﬁ”oy?-
a & kK & X [i|mfo 2] nitfe
¥ Benutzer

a Kruger [Kruger, Erna]

a planout [plancut]

7 ruppen I PLANOUT

¥ Rollen Projekt- & Ressourcenplanung

\;? Standard

-

Copyright - OPENCOM Gmbh und Co KG J @

Abb. 17: Verlassen des Benutzermanagers
Ab jetzt wollen wir mit Frau Kruger weiterarbeiten. Verlassen Sie dazu das System, indem Sie erst auf
"Logout" klicken.

Sobald der Anmeldedialog erscheint, fligen Sie die Anmeldedaten von Frau Kruger ein und klicken
wieder auf "Login".

. Server Login

PLANOUT

Projekt- & Ressourcenplanung

Benutzermanager

Benutzername Kruger

Passwort | FEEEEE

Abb. 18: Wechsel des angemeldeten Benutzers

© 2009 OPENCOM GmbH&Co.KG
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© 2009 OPH

Ubung:

¢ Legen Sie Simon Bock aus der Abteilung Planung als Benutzer ohne Administrationsrechte an.

Das Ergebnis sollte etwa wie folgt aussehen.

Benutzer Eigenschaften

Allgemeine Informationen

Name (kurz)
Name (lang)
ID Nummer
Login Mame

Passwort

Rolle
Administrator
Alctiv
Email

Stellvertrater

Gruppen Freie Felder 2

Bock

Bock, Simon

Bock

FEEx

L Standard

L
v

Kommentar Herr Bock arbeitet auch in der Abte
Planung, hat aber keinen vollen Zu
PLANCUT
| Speichern || Abbrechen
Abb. 19: Der Benutzer Bock
HE“UtZEmeI“EIgEI’
s & Y

¥ Benutzer Hame (kurz) 4 | HName (lang) Login |

a Bock [Bock, Simon] Bock Bock, Simon Bock
ﬂ Kruger [Kruger, Erna] Kruger Kruger, Erna Kruger
ﬂ planout [plancut] planout planout planout

¥ Gruppen
¥ Rollen

\::'{ Standard



16 PLANOUT Tutorial

4.2.2 Benutzereigenschaften

Hier wollen wir unsere Benutzer in Gruppen organisieren, um den Umgang mit Benutzereigenschaften

Zu vertiefen.

Benutzermanager

8

8

P

¥ Benutzer

& Bock [Bock,. Simon]
ﬁ Kruger [Kruger, Erna]

ﬂ planout [plancut]

¥ Gruppen

¥ Rollen

\::{ Standard

Name (kurz)
Bock
Kruger

planout

Abb. 21: Die Schaltflache, um neue Gruppen anzulegen

Dazu betatigen Sie die in Abbildung 21 markierte Schaltflache "Erstellen einer Gruppe". Den nun

erscheinenden Dialog fillen Sie wie in Abbildung 22 gezeigt aus.
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Gruppen Eigenschaften

Allgemeine Informationen Benutzer Zugriffsrachte Freie Feldar ?

MName (kurz) Planung

Mame (lang) MOBELFIX Planer

ID Nummer

Kommentar Mitarbeiter der Abteilung Planung

| Speichern || Abbrachen |

Abb. 22: Die neue Gruppe anlegen

Wiederum ist es nur nétig, "Name (kurz)"“ auszuftllen, die anderen Angaben sind optional.
Um die Gruppe anzeigen zu lassen, klicken Sie auf den grauen Pfeil vor "Gruppen".

Wir wollen Frau Kruger nun dieser neuen Gruppe "Planung” zuordnen. Klicken Sie zu diesem Zweck
doppelt auf ihren Namen.

© 2009 OPENCOM GmbH&Co.KG



18 PLANOUT Tutorial

PLANOUT

Benutzermanager HE A ety

s & iy = % i|1fe 2] mife angnnt

¥ Benutzer Name (kurz) 4  Name (lang) Login Name Alktiv Administrator
ﬂ Bock [Bock, Simon] Bock Bock, Simon Bock
ﬂ Kruger [Kruger, Erna] Kruger Kruger, Erna Kruger
ﬂ plancout [plancut] planout plancut planout

¥ Gruppen

ﬁplanung [MOBELFIX Planer] "l
¥ Rollen

\:\:( Standard

-

Copyright - OPENCOM Gmbh und Co KG ~ 2)

Abb 24: Die Benutzereigenschaften 6ffnen

Sie gelangen wieder in den Dialog "Benutzer Eigenschaften®, den wir bereits kennen. Wechseln Sie in
das Formular "Gruppen* und betatigen Sie die Schaltflache "Gruppe hinzufiigen®.
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Benutzer Eigenschaften

Allgemeine Informationen | Gruppen Freie Felder ?

Name(kurz) Name(lang)
l &_ﬁﬁ Gruppe hinzufiigen I l gx Gruppe entfernen \?}
l Speichern I l Abbrechen J

Abb 25: Den Benutzer einer Gruppe zuordnen

Im folgenden Dialog ermdglicht uns die markierte Schaltflache, zwischen verschiedenen Gruppen zu
wahlen. Da wir im Moment nur die Gruppe Planung haben, fligen wir Frau Kruger Gber die
Schaltflache "OK" zu der Gruppe Planung hinzu.
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PLANOUT Tutorial

Benutzer Eigenschaften

Allgemeine Informationen Gruppen Freie Felder

Name(kurz) Name(lang)

Gruppe wihlen

Filtar

&;Planung - [MOBELFIX Planer]

| OK | | Abbrechen |
i:ﬂ Gruppe hinzufigen .-&t Gruppe entfernen
Speichern Abbrechen

Abb 26: Auswahl einer Gruppe

Ubung:

o Erstellen sie eine weitere Gruppe "User".

e Filigen Sie ihr Simon Bock hinzu.

e Fugen Sie "planout” zur Gruppe "Planung*“ hinzu.

Das Ergebnis sollte etwa wie folgt aussehen.

© 2009 OPENCOM GmbH&Co.KG
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Abb 27: Die Gruppe User

Benutzermanager 21
Gruppen Eigenschaften
Allgemeine Informationen Benutzer Zugriffsrechte Freie Felder 7
Name (kurz) Usear
Mame (lang) PLANOUT Benutzer
I Nummer
Kommentar
2
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PLANOUT Tutorial

Benutzer Eigenschaften

Allgemeine Informationen Gruppen Freie Felder ?

Name(kurz) Name(lang)

Gruppe wihlen

Filter

ﬁiplanung - [MOBELFIX Planer]

&iUEEr - [PLANCUT Benutzer]

| OK | | Abbrechen |
i:‘ Gruppe hinzufiigen rbt Gruppe entfernen
Speichern Abbrechen

Abb 28: Hinzufiigen zur Gruppe
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Gruppen Eigenschaften
Allgemeine Informationen Benutzer Zugriffsrechte Freie Felder ?
Namea(kurz) Name(lang
Kruger Kruger, Erna
plancout plancut
enutzer hinzufigen enutzer entfernen Y
| && Benutzer hinzufii || & Benut tf | ?)
| Speichern | | Abbrechen |
Abb 29: Die Gruppe "Planung"

) Ressourcenmanager

In diesem Kapitel lernen Sie den Betriebskalender zu erweitern und zu dndern, Ressourcen
anzulegen, eine Ressourcenhierarchie aufzubauen sowie Kapazitaten zu erzeugen und zu andern.

Zuerst erweitern wir den bereits vorhandenen Betriebskalender und tragen dann einen Betriebsurlaub
ein. Im Anschluss legen wir Josef Specht als eine neue PLANOUT- Ressource in der Abteilung
"Organisation” an und erweitern die Hierarchie um die Abteilung "Transport Nord". In einer Ubung
werden Sie diese Abteilung um die beiden Mitarbeiter Linus Aarndt und Boris Lemfeld erweitern.
Danach versehen wir die neuen Ressourcen mit Kapazitaten - wiederum werden wir Josef Specht
gemeinsam bearbeiten, Linus Aarndt und Boris Lemfeld bearbeiten Sie in einer Ubung.

Um Veranderungen am Betriebskalender oder PLANOUT- Ressourcen vornehmen zu kénnen,
benétigen wir das Modul Ressourcenmanager. Wahlen Sie hierzu wie in Aufruf der Module! o9
beschrieben den PLANOUT- Ressourcenmanager und starten Sie ihn. Nach dem
BegrufRungsbildschirm erscheint der Login-Dialog, den Sie in Abbildung 30 sehen kénnen.
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24 PLANOUT Tutorial
Login fir den Server: [Produktiv (localhost)] iy 1 |i|
PLANOUTe - Resourcenmanager
» Benukzer | planout
Passwark
[] Passwort: speichern
QK | | Abbrechen | | COptionen ==
“ STETE Ve 20T Server e (60%)
Abb 30: Der Login fur den Ressourcenmanager
5.1 Betriebskalender
In diesem Kapitel lernen Sie einen Betriebskalender zu erweitern und zu bearbeiten.
Wir erweitern den vorhandenen Betriebskalender auf das Jahr 2010 und legen im Januar einige Tage
Betriebsurlaub fest.
1. Ist - Zustand| 24)
2. Soll - Zustand | 251
5.1.1 Ist- Zustand

Grundlage der Planung mit PLANOUT ist einer der Betriebskalender. Der wichtigste und
grundlegendste ist der Systemkalender. Dieser muss immer vorhanden sein und kann daher nicht
geldscht werden. Er sollte die Zeitspannen aller anderen Kalender mdglichst beinhalten, um als
Grundlage alle Prozesse abbilden zu kénnen. Es ist durchaus ausreichend nur mit diesem einen
Kalender zu arbeiten, jedoch auch mdglich viele weitere Kalender anzulegen um z.B. verschiedenen
Ressourcengruppen unterschiedliche Kalender zuordnen zu kénnen.

Achtung: Zwischen der PLANOUT- Planung und dem Betriebskalender besteht eine enge
Abhéngigkeit. Werden Daten im Betriebskalender geéndert, hat das Auswirkungen auf die
Planung. Daher sollte das Modul Planung bei der Arbeit mit dem Kalender geschlossen
sein, es kann sonst zu Unstimmigkeiten in den Planungsdaten fuhren!

Der Ressourcenmanager startet in der Ansicht in welcher er am haufigsten genutzt wird, in der
Ressourcenansicht. Um die Kalender bearbeiten zu kénnen, wechseln Sie bitte zu "Kalender" wie in
Abbildung 31 zu sehen.
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# Ressourcenmanager

Datei Bearbeiten Ansicht ?

SEABB YR X JABBEBRI¥O

Ressourcen " Kalandarll Ressourcenkalender | Unterre;sgur(an‘

l=1||
-8 MOBELFIX

In unserer Tutorialdatenbank ist ein Kalender fir die Jahre 2007, 2008 und 2009 bereits angelegt. In
der Standardansicht sind die Monate fortlaufend als Spalten angeordnet. In den Reihen finden Sie die
Wochentage, ebenfalls fortlaufend. Die einzelnen Felder stellen dann jeweils das Datum dar. Dabei
sind graue Felder keine Kalendertage, die etwas helleren gelben Felder Samstage und die
eigentlichen gelben Felder die Sonn- und Feiertage. Damit ist auch erkennbar, das der derzeitige
Betriebskalender nur bis Dezember 2009 reicht.

Datei Bearbeiten Ansicht ?
< >
BIXLE YRS #XJABRIBER|
R Kalender -
| esju“e"'l | L=< J[ == J[ 22 ][ 2> ] SYSTE-
- SYSTEMKALENDER
Maif09 Junifog Julifo9 August[09 September/09 Oktober/09  November/029 Dezemberf09 Januar/10 Fy
Montag 1
Dienstag 2 1 1
Mitbwoch 3 i 2 2 =
Donnerstag 4 2 3 1 3
]
Freitag | 1 5 3 4 2 4 1
Samstag | 2 [ 4 1 5 3 5
Sonntag | 3 7 5 2 [} 4 1 [} 4
Montag | 4 8 [} 3 7 S 2 7
Dienstag | 5 9 7 4 8 & 3 8
Mittwoch | & 10 8 S 9 7 4 9
Donnerstag | 7 11 Q [} 10 B8 5 10
Freitag | 8 12 10 7 11 ] ] 11
4| 1 | +

Abb 32: Der Betriebskalender bis Ende 2009

5.1.2 Soll - Zustand

Die Firma MOBELFIX méchte in der ersten Januarwoche des Jahres 2010 Betriebsurlaub machen.
Dieser Termin kann jedoch noch nicht festgehalten werden, da der Kalender nur bis zum 31.12.2009
reicht. Wir wollen nun den Kalender entsprechend erweitern und eine allgemeine Wochenarbeitszeit
festlegen.

Waéhlen Sie dazu mit der rechten Maustaste den Systemkalender und im dann erscheinenden
Kontextmeni den Menulpunkt "Betriebskalender Arbeitszeiten bearbeiten”.

© 2009 OPENCOM GmbH&Co0.KG
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PLANOUT Tutorial

Ressourcenmanager =] = -
Datei Bearbeiten Ansicht ?
$BIARE YKL X JABERR +Q
| Ressourcen | Kalender | [ e ] [ < ] [ 5> ] [ EFSS ] SYSTE
ERE 1
@ N s e T Junifog Julifog August|09 September/09  Olktober/09  November/09 Dezember/09 Januar/i0 Fy
1
% Betrichskalender bearbeiten
2 1 1
Betriebskalender Arbeitszeiten bearbeiten
3 1 2 2 =
@.‘3 Betriebskalender gruppieren 4 B 3 1 3
Betriebskalender Konen 5 3 4 2 4 1
Ressourcen zuordnen s 4 1 5 3 5
@ Betriebskalender léschen 7 5 2 5 q 1 5
Montag | 4 8 ] 3 7 5 2 7
Dienstag | 5 9 7 4 8 ] 3 8
Mittwoch | & 10 i) 5 9 7 + 9
Donnerstag | 7 11 9 ] 10 8 S 10
Freitag | 8 12 10 7 11 9 ] 11
a | 1 | C
I —

Abb 33: Das Kontextmen um Arbeitszeiten festzulegen

Daraufhin 6ffnet sich der Dialog im Hintergrund bei Abbildung 34. In ihm kann man durch klick auf die
kleine markierte Schaltflache mit dem "i" den im Vordergrund liegenden Datumsauswahldialog 6ffnen.
In diesem Auswabhldialog wiederum kann mittels der markierten Schaltflachen mit den Pfeilen navigiert
werden. Dabei wechselt die Schaltflache mit einem Pfeil um einen Monat und die Schaltflaiche mit zwei
Pfeilen um ein Jahr in die gewlinschte Richtung. Wir miissen also die Schaltflache mit den zwei
Pfeilen (">>")nach rechts einmal anklicken und die Schaltflache mit einem Pfeil nach links ("<") auch
einmal um zum hier gezeigten Dezember 2010 zu gelangen. Den 31. Dezember wahlen wir dann
durch einfachen klick auf die Schaltflache mit der 31.

Arbeitszeiten festlegen 28 |

Zeitraum

T - | EE |'1 E]

Datum wahlen =

: :
Dezember 2010 1 E]

Mo Di Mi Do Fr S5a So
00 | Uhr

45 [1][2][3][4][5]Euuhr
#olle Lz JiLs Jils Jjleo i (a2 J | Bog T

50|( 13 J|[ 14 J|[ 15 [ 16 JI[ 17 Ji{18 J|[ 19 ] | fop |ut

51 (20 ||| 22 ||[ 22 ||| 23 [|[ 24 ][ 25 ||[ 26 | | Joo |ukr

-52[2?][23][29][3(:]'@ 00 |Uhr

[T T 5 T N e N e - -

00 | Uhr

[ oK H Abbrechen I

Abb 34: Die Datumsauswabhl

Im unteren Bereich des Dialogs (vergl. Abbildung 35) stellen wir die Standardarbeitszeiten in jeder
Woche ein. Damit legen wir jedoch lediglich die Werte in diesem Kalender fest, die einzelnen
Ressourcen haben ihre eigenen Kapazitatswerte, die wir spater im Eigenschaftendialog der jeweiligen
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Ressource festlegen. Uberpriifen Sie lhre Eingaben hier nochmals sorgféltig, da der Kalender
automatisch so erweitert wird, dass er die angegebenen Daten einschliel3t. Ein spéateres Verkirzen
des Kalenders ist nicht vorgesehen und normaler Weise auch nicht nétig.

Arbeitszeiten festlegen % |
Zeitraum
Vom:  |D1.01.2007 @
Bis: 31.12.2010 @

Arbeitszeiten

Mankag 100 9% Von:| 8 | 00 |Uhr Bis: |16 |: |00 |Uhr
Dienstag 100 9% Vonm:| 8 | 00 |Uhr Bis: |16 |: |00 |Uhr
Miktkwoch 100 9 Von:| 8 |: 00 |Uhr Bis: |16 |: 00 Uhr
Daonnerstag 100 % Von:| 8 | 00 |Uhr Bis: |16 |: |00 |Uhr
Freitag 100 9% Vonm:| 8 | 00 |Uhr Bis: |16 |: |00 |Uhr
Samstag 0 % WVon: O [: 00 |Uhr Bis; | O ;|00 Uhr
Sonnkag 0 % Von:| 0O |00 |Uhr Bis: 0 |: |00 |Uhr
[ Ok H Abbrechen

Abb 35: Die Arbeitszeiten festlegen

Damit existiert das Jahr im Betriebskalender, allerdings wollten wir ja noch den Betriebsurlaub
eintragen. Dazu missen wir den sichtbaren Bereich des Kalenders soweit verschieben, dass wir den
Januar 2010 angezeigt bekommen. Die Navigation erfolgt &hnlich wie bei dem Datumsauswabhldialog
Uber die Schaltflachen mit den Pfeilen im oberen Bereich. Klicken Sie also so oft wie nétig auf die
entsprechende Schaltflache um den Januar 2010 anzuzeigen.
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PLANOUT Tutorial
Januar/10 Februar/10  Marz/10 Aprilf10 Maif 10
Mankag 1 |
Dienstag 2 2
Mitkwoch 3 3
Donnerstag 4 4 1
Freitag | 1 5 5 2
Samstag | 2 o =] 3 1
Sonnktag | 3 7 ) 4 2
Montag | 4 2 = E 3
Dienstag | 5 1% Betriebskalendertage Editierer\ri 4
Mitkwoch | & 10 10 bf? 5
Donnerstag | 7 11 11 8 &
Freitag | 8 12 12 9 7
Samstag | 9 13 13 10 8
Sonntag | 10 14 14 11 9
Monkag | 11 15 15 12 10

Abb 36: Betriebskalendertage editieren

Wie wir sehen, gibt es im Januar den 4. und 5. Januar, die wir nun als Betriebsurlaub eintragen. Diese
beiden Tage mussen wir nun markieren um dem Betriebskalender und damit PLANOUT mitzuteilen,
dass an diesen Tagen alle Ressourcen die diesen Kalender verwenden keine Kapazitat (Arbeitszeit)
haben. Dazu wéhlen wir die beiden Tage gleichzeitig aus (klicken mit gehaltener "STRG" Taste oder
Bereich markieren mit gehaltener linken Maustaste) und klicken anschlieRend mit der rechten
Maustaste auf einen von ihnen um das Kontextmenu zu 6ffnen, wie in Abbildung 36 dargestellt. Wir
wahlen "Betriebskalendertage editieren” um den folgenden Dialog zu 6ffnen.
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[ @ Eigenschaften |£|1
zum Andern:
Auswahlen und neuen Wert eingeben
= Arbeitszeit [¥a] i
Tageskyp _Eetriebsurlaub ol
[ Bezeichnung
[ Betriebstag
[ Vaon 0 :|00 |Uhr
Bis 0 |: 00 Ubr
Karmmentar
Betriebsurlaub
l (814 H Abbrechen
. y

Abb 37: Den Betriebsurlaub festlegen

In diesem Dialog, da wir mehrere Betriebskalendertage gleichzeitig &ndern méchten, miissen wir das
jeweilige Auswahlfeld vor dem Eintrag auswéahlen um den eigentlichen Eintrag andern zu kénnen. Dies
ist dann besonders sinnvoll wenn wir nicht alle Werte (wie in unserem Fall) eines
Betriebskalendertages andern wollen, sondern z.B. in einem Zeitraum eine héhere Arbeitszeit oder
einen bestimmten Kommentar einfligen mochten ohne dabei das Geflige von Betriebs- und
Nichtbetriebstagen zu verandern. Dazu wahlt man eben nur die Auswabhlfelder vor Arbeitszeit oder
Kommentar aus und die Werte der betroffenen Betriebskalendertage werden nicht verandert.

Andern Sie also die beiden Betriebskalenderwerte wie in Abbildung 37 zu sehen und bestatigen Sie
mit "OK". Im Anschluss werden die Betriebskalendertage neu nummeriert und gespeichert. Dieser
Vorgang kann durchaus eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen, da auch jede Ressource, jedes
Projekt und jeder einzelne Vorgang gepriift werden miissen, ob sie von der Anderung betroffen sind.
Danach ladt die Ansicht neu und kehrt zum aktuellen Jahr zuriick. Wenn sie nochmals zum Januar
2010 navigieren, sehen Sie ihre Anderung bereits farblich angezeigt (Abbildung 38).
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5.2

5.2.1

PLANOUT Tutorial
Januar[10 Februar/10  Marz/10 April/ 10
Montag 1 i
Diensktag 2 2
Mitkwaoch 3 3
Donnerstag 4 4 1
Freitag | 1 5 5 2
Samsktag | 2 3 =] 3
Sonnktag | 3 7 7 4
Mankag g 5
Dienstag 9 =]
Mittwoch 10 7
Donnerstag | 7 11 11 g
Freitag | & 12 12 9
Samsktag | 9 13 13 10

Abb 38: Der eingetragene Betriebsurlaub

Ressourcen anlegen
Damit auch etwas erledigt werden kann, missen wir Ressourcen anlegen.

1. Ist - Zustand| 39
2. Soll - Zustand /s

Ist - Zustand

Um eine Planung zu erstellen, benétigen Sie ebenfalls Ressourcen, mit denen Sie planen kénnen.
Schlief3lich soll ja auch jemand die Vorgange durchfiihren, die Sie spater planen. Dazu wechseln Sie
bitte, falls noch nicht geschehen zuriick zum Bereich Ressourcen.

Im Moment kénnen Sie bereits einen Teil der Organisationsstruktur der Firma MOBELFIX als
Ressourcen abgebildet erkennen - um die Unterressourcen von MOBELFIX erkennen zu kénnen,
klicken sie so lange auf die "+* Zeichen auf der linken Seite, bis Sie alle Ressourcen angezeigt
bekommen.
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e

=
¥ Ressourcenmanager

Datei Bearbeiten Ansicht 7

SBEFAE YK ¥XJABRER

Ressourcen | Kalender | Ressourcenkalender | Unterressourcen|
<4 Planout .
£l Unternehmen Reiser (2024:0)

=t @i Ressourcen

: . Aprilf09 Maif09 Jurif 09 Juli
EI. Oraganisation [MOBELFLX Organisz pril I I
'. Mantag 1 5:00
EI. Transpork Siid [MOBELFLE Transp Dienstag 5 2:00
- 48 Bagler [Bagler Max]
# Hiine [Hino Fritz] Mittwoch | 1 3:00 3 g:00 |1
~ 1. Rollen Donnerstag | 2 8:00 4 8002
Freitag | 3 800 |1 800 | 5 8:00 |3
Samstag | 4 000 | 2 0:00 | 6 0:00 | 4
Sonnktag | = 0:00 | 3 0:00 | 7 0:00 |5
Maontag | & 200 | 4 800 | 8 2:00 6
Dienstag | 7 200 | 5 800 |9 g:00 7

Abb 39: Der Ressourcenmanager bevor wir ihn erweitern

Sie kénnen die Firma MOBELFIX selbst und zwei Unterabteilungen, Organisation und Transport Siid
erkennen. Die Abteilung Planung taucht hier nicht auf, da die Mitarbeiter dieser Abteilung nichts mit
der eigentlichen Durchfiihrung der Umziige zu tun haben - sie fihren lediglich die Planung mit
PLANOUT durch. AuBerdem kdnnen Sie drei Mitarbeiter erkennen: Herr Reiser aus der Organisation
sowie Herrn Bagler und Herrn Hiino aus dem ersten Umzugsteam.

Beachten Sie, dass Mitarbeiter die als Ressource fur Projekte dienen, vollig unabhéangig der Benutzer
von PLANOUT sind!

5.2.2 Soll - Zustand

Wir wollen nun die Ressourcenhierarchie um den neu hinzugekommenen Standort erweitern sowie
dessen Verantwortlichen, Josef Specht, in die Ressourcengruppe Organisation hinzufiigen.

Zuerst kimmern wir uns um den neuen Standort Transport Nord. Um ihn auf der obersten Ebene, wie
auch Organisation und Transport Siid, ansiedeln zu kénnen, selektieren wir die Firma MOBELFIX.
Damit ist die Position an der die neue Ressource angelegt werden soll bestimmt und wir kdnnen die
markierte Schaltflache "Neue Ressource anlegen" anklicken.
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- Resscurcenmanager

Datei Bearbeiten Ansicht 7

P Y NASH S AN
Ressourcenkalender | Unterressoul

Meue Ressource anlegen
TTOLL

=- @9 Ressourcen
: EI * Organisation [MOBELFLX Organisa
# Reiser [Reiser, Fried]
EI * Transport Sid [MOBELFTX Transp
# Bagler [Bagler,Max]
- 48 Hno [Hino, Fritz]
-7 Rallen

Abb 40: Eine neue Ressource anlegen

Der erscheinende Dialog bendtigt als Mindestinformation "Name (kurz)“, alle anderen Felder sind
optional oder bereits vorbelegt. Sie sehen hier, dass die neue Ressource direkt einen Betriebskalender
zugeordnet bekommt, wodurch sie auch gleich ihre Kapazitaten erhalt. Den Ressourcentyp kdnnen
Sie entweder neu eintippen oder Uber das Auswabhlfeld aus den bereits vorhandenen Werten
auswahlen. Bestatigen Sie lhre Daten mit "OK".
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[ ' Ressource bearbeiten ﬁ ﬁ1
| Sonstiges | Merkmallzisten I Rechte I Freie Felder I Info
Allgemein | Kapazitaten | Kapazitaksverteilung
ID Murmmer
Mame (kurz) Transpart Mard
Mame (lang) MOBELFIX Transpork Mord
Verantwortlicher | 102:Kruger - E]
Ressourcenkyp Abteilung -
Sortierung
Betrisbskalender | 1:5YSTEMKALENDER v ¢
Individuelle Farbe | Wahlen ]
Kommentar
[ (814 ] [ Abbrechen ]

Abb 41: Die neue Ressourcengruppe

Nun legen wir Herrn Specht in der Abteilung Organisation an. Markieren Sie diesmal die Abteilung
Organisation, denn Herr Specht soll ihr unterstellt sein. Betatigen Sie wiederum die Schaltflache "Neue
Ressource anlegen”. Dank der Auswahl der Abteilung Organisation wird die neue Ressource
automatisch in dieser erstellt. Den "Ressource bearbeiten”- Dialog kennen wir bereits. Fiillen Sie ihn
wie gezeigt aus und bestatigen sie die Daten.
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[ &8 Ressource bearbeiten ﬁ ﬁw

| Sonstiges | Merkmallsisten I Rechte | Freie Felder I Info
Allgemein | Kapazitaten | Kapazitatsverteilung

ID Murnmer
Mame (bkurz) Specht
Mame (lang) Specht, Josef
Verantwortlicher  |102:Kruger - E]
Ressourcentyp Mikarbeiter -
Saortierung
Betricbskalender | 1:5YSTEMKALENDER - ¢ i
Individuelle Farbe | ‘Wahlen ]
Kommentar

[ K H Abbrechen

Abb 42: Die neue Ressource

Nun haben wir die Struktur der Ressourcen erzeugt, missen diesen aber noch Kapazitaten geben,

(’j;a?gnit PLANOUT sie auch nutzen kann. Dies geschieht in der nachsten Ubung Kapazitaten erzeugen
3

Ubung:
e Erweitern Sie die neue Ressourcengruppe Transport Nord um die Mitarbeiter Linus Aarndt und
Boris Lemfeld.

Das Ergebnis sollte etwa wie folgt aussehen.
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[ % Ressource bearbeiten ﬁ ﬁ1

| Sonstiges | Merkmallzisten I Rechte I Freie Felder I Info
Allgemein | Kapazitaten | Kapazitatsverteilung
ID Murnmer
Mame (kurz) Aarndt
Mame (lang) Aarndt, Linus
Verantwortlicher | 102:Kruger - E]
Ressourcentyp Mitarbeiter -
Sortierung
Betricbskalender | 1:5YSTEMKALENDER - ¢ i
Individuelle Farbe | Wahlen ]
Kommentar
[ oK ] [ Abbrechen ]
Abb 43: Die Ressource Aarndt
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8

8§ Ressource bearbeiten ﬁ ﬁ1

| sonstiges | Merkmallzisten | Rechte I Freiz Felder I Info
Allgemein | Kapazitaten | Kapazitatsverteilung

ID Mummer
Mame (bkurz) Lemfeld
Mame (lang) Lemfeld, Boris
Verantwortlicher | 102:Kruger - E]
Ressourcentyp Mitarbeiter -
Saortierung

- . L
Betriebskalender | 1:5¥STEMKALENDER. v_E] i
Individuelle Farbe | Wahlen ]
Kommentar

[ oK H Abbrechen

Abb 44: Die Ressource Lemfeld
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__r
‘@ Resscurcenmanager

Datei Bearbeiten Ansicht 7

| B

X Jdol BE 6

|
Ressourcen | Kalender |

<" planout
- MOBELFIX
= @9 Ressourcen

EI . Organisation [MOBELFLX Organisa
: # Reiser [Reiser, Fried]
# Specht [Specht, Josef]
s
- 4 Aarndt [Aarndt, Linus]
- ¥ Lemfeld [Lemfeld, Boris]
EI. Transport Sid [MOBELFLK Transp
-4 Bagler [Bagler, Max]
- 48§ Hiino [Hino, Fritz]
¢ Rallen

Ressourcenkalznder | uﬂterressnurcen|

Transport Nord (0:0)

Januar /09 Februar/09
Mankag
Dienstag
Mittwach
Donnerstag | 1 0:00
Freitag | 2 0:00
Samstag | 3 0:00
Sonnktag | 4 0:00 |1 0:00
Maontag | 5 0:00 | 2 0:00
Dienstag | & 0:00 | 3 0:00
Mitbwach | 7 0:00 | 4 0:00
Donnerstag | & 0:00 |5 0:00
Freitag | 9 0:00 |6 0:00
Samstag | 10 000 | 7 0:00
Sonntag | 11 0:00 | 8 0:00
Montag | 12 0019 0:00

Abb 45: Ubersicht

5.3 Kapazitaten erzeugen
Um mit den Ressourcen arbeiten zu kdnnen bendtigen diese Kapazitaten.
1. Ist - Zustand| s7)
2. Soll - Zustand| =€

5.3.1 Ist- Zustand

Momentan kennt PLANOUT die gerade angelegten Ressourcen - kann aber mit ihnen noch nichts

anfangen, weil noch keine Kapazitaten angelegt wurden. Wenn Sie die Ubung aus dem vorigen

Kapitel bearbeitet haben, sieht z.B. Ihre Ressource Lemfeld etwa so aus wie in Abbildung 46.
Beachten Sie das wir uns nach selektieren der Ressource im Kalender der Ressource befinden und
nicht mehr im allgemeinen Betriebskalender. Dies erkennen Sie sowohl an der farblichen Darstellung,

als auch daran, dass wir hier konkrete Kapazitatswerte (in unserem Fall noch 0:00) angezeigt

bekommen.
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5.3.2

DA FREYES ¥ X

JABEREER QO

Ressourcen | Kalender | Ressourcenkalender | Unterressourcen)
T
F;‘;ﬂ;ﬁm Lemfeld (0:0) SYSTEMKALENDER (System)
£ & Ressourcen Januar[09 Februar/09  M&rz/09 Aprilf09 Maif09 Juni/09 Julifo9 August[09 September/08 Oktober(09  Novemberj0S Dezember/03
@ Organisation [MOBELFTX Organis;
A8 Reiser [Reiser Fried] Montag t 0:00 ol
.zaf‘::::‘: i‘:‘["’fjb JB:EFE( - Dienstag 2 0:00 1 0:00 1 0:00
Aarndt [Aamdt, Linus] Mittwoch 1 0:00 3 0:00 | 1 0:00 2 0:00 2 0:00
Transpert Sid [MOBELFDC Ty Donnerstag | 1 0:00 2 0:00 4 000 | 2 0:00 3 0:00 | 1 0:00 3 0:00
49 Bagler [Bagler Max] Freitag | 2 0:00 3 0:00 | 1 0:00 |5 0:00 |3 0:00 4 0:00 | 2 0:00 + 0:00
| :(R'UHE? Hino [Hino, Fritz] Samstag | 3 0:00 4 0:00 | 2 0:00 | 6 0:00 | 4 0:00 | 1 0:00 5 0:00 | 3 0:00 5 0:00
Sonntag | & 0:00 | 1 0:00 | 1 0:00 |5 0:00 | 3 0:00 |7 0:00 |5 0:00 | 2 0:00 | 6 0:00 | 4 0:00 | 1 0:00 | 6 0:00
Montag |5 0:00 | 2 0:00 | 2 0:00 | 6 0:00 | 4 0:00 | 8 0:00 |6 0:00 | 3 0:00 |7 0:00 |5 0:00 |2 0:00 |7 0:00
Dignstag | 6 0:00 | 3 000 |3 0:00 |7 0:00 |5 0:00 | 9 0:00 |7 0:00 | 4 0:00 | & 0:00 & 0:00 |3 0:00 |8 0:00
Mittwoch | 7 0:00 | 4 0:00 | 4 0:00 | 8 0:00 |6 0:00 | 10 0:00 |8 0:00 |5 0:00 |9 0:00 |7 0:00 | 4 0:00 9 0:00 |
Donnerstag | 6 0:00 |5 0:00 |5 0:00 | 9 0:00 |7 0:00 | 11 0:00 |9 0:00 | 6 0:00 | 10 0:00 | 8 0:00 |5 0:00 | 10 0:00
Freitag | 9 0:00 | 6 0:00 |6 0:00 | 10 0:00 | & 0:00 | 12 0:00 | 10 0:00 | 7 0:00 | 11 0:00 |9 0:00 | 6 0:00 | 11 0:00
Samstag | 10 0:00 |7 0:00 |7 0:00 | 11 0:00 |9 0:00 | 13 0:00 | 11 0:00 | 8 0:00 [ 12 0:00 | 10 0:00 |7 0:00 | 12 0:00
Sonntag | 11 0:00 | 8 0:00 |8 0:00 | 12 0:00 | 10 0:00 | 14 0:00 | 12 0:00 |9 0:00 | 13 0:00 | 11 0:00 | 8 0:00 | 13 0:00
Montag | 12 0:00 | 9 0:00 |9 0:00 | 13 0:00 | 11 0:00 | 15 0:00 |13 0:00 | 10 0:00 [ 14 0:00 | 12 0:00 |9 0:00 | 14 0:00
Dienstag | 13 0:00 | 10 0:00 | 10 0:00 | 14 0:00 |12 0:00 | 16 0:00 [ 14 0:00 | 11 0:00 |15 0:00 | 13 0:00 | 10 0:00 | 15 0:00
I Mittwoch | 14 0:00 | 11 0:00 | 11 0:00 | 15 0:00 |13 0:00 | 17 0:00 |15 0:00 | 12 0:00 [ 16 0:00 | 14 0:00 | 11 0:00 | 15 0:00
Dannerstag | 15 0:00 | 12 000 [ 12 0:00 | 16 0:00 | 14 0:00 | 18 0:00 [ 16 0:00 | 13 0:00 17 0:00 | 15 0:00 |12 0:00 | 17 0:00
| Freitag | 16 0:00 | 13 0:00 [ 13 0:00 | 17 0:00 [ 15 0:00 | 19 0:00 |17 0:00 | 14 0:00 [ 18 0:00 | 16 0:00 | 13 0:00 | 18 0:00
i Samstaq | 17 0:00 | 14 0:00 | 14 0:00 | 18 0:00 | 16 0:00 | 20 0:00 [ 18 0:00 | 15 0:00 | 19 0:00 | 17 0:00 | 14 0:00 | 13 0:00
Sonntag | 18 0:00 | 15 0:00 | 15 0:00 19 0:00 | 17 0:00 | 21 0:00 | 19 0:00 16 0:00 | 20 0:00 | 18 0:00 | 15 0:00 | 20 0:00
Montag | 19 0:00 | 16 0:00 [ 16 0:00 | 20 0:00 |18 0:00 | 22 0:00 | 20 0:00 | 17 0:00 | 21 0:00 | 12 0:00 | 16 0:00 | 21 0:00
Dienstag | 20 0:00 | 17 0:00 17 0:00 | 21 0:00 [ 19 0:00 | 23 0:00 | 21 0:00 | 18 000 | 22 0:00 | 20 0:00 | 17 0:00 | 22 0:00
Mittwach | 21 0:00 | 18 0:00 [ 18 0:00 | 22 0:00 | 20 0:00 | 24 000 | 22 0:00 | 19 0:00 | 23 0:00 | 21 0:00 | 18 0:00 | 23 0:00
Dannerstag | 22 0:00 | 19 000 |19 0:00 | 23 0:00 |21 0:00 | 25 000 23 0:00 | 20 0:00 | 24 0:00 | 22 0:00 |19 0:00 | 24 0:00
g i, C Freitag | 23 0:00 | 20 0:00 | 20 0:00 | 24 0:00 | 22 0:00 | 26 0:00 | 24 0:00 | 21 0:00 | 25 0:00 | 23 0:00 | 20 0:00 |~

Abb 46: Die Ressource Lemfeld ohne Kapazitaten

Soll - Zustand

Nun wollen wir die neuen Ressourcen der Firma MOBELFIX zum Arbeiten vorbereiten - beginnen wir
bei Josef Specht.

Klicken Sie doppelt auf die Ressource Specht um den Ressourcendialog zu 6ffnen. Im Dialog
"Ressource bearbeiten” wechseln Sie dann in den Bereich "Kapazitaten®.
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r

% Ressource bearbeiten

SR =

Abhanaigkeiten | sonstiges | Merkrallsisken I Rechte I Freie Felder I Info
Allgemein Kapazitaten K apazitatsverteilung
Einheit der Kapazitat Stunden -
Eine Standard-Kapazitat Fir alle Tage benutzen  Standard-Kapazitat 8,00
k.apazitaten
Maontag o.o0| Freitag 0.00
| Dienstag o.00| 2amstag 0,00
Mittwach 000 Sonnkag 0.00
Daonnerstag 0,00
Anzahl der Arbeitseinheitan i.00| Gefihrdungsgewichtung [%:] 100
LastFakkar [%a] 100
Produktivitatsfaktor [6] 100
|
[ (814 ] [ Abbrechen

Abb 47: Kapazitaten anlegen

Ein wichtiges Feld in diesem Formular ist die Standard-Kapazitat. Da Josef Specht eine
Vollzeitarbeitskraft ist, geben Sie hier 8,0 ein. Die Einheit der Kapazitat stellen Sie auf Stunden. Eine
Halbtagskraft wiirde bei Standard- Kapazitat entsprechend nur 4,0 eingetragen bekommen. Diese
Angabe wird dann mit den Werten des Kalenders auf dem die Ressource basiert verknipft und damit
die einzelnen Kapazitaten an jedem Tag berechnet. So haben wir angegeben, dass jeden Tag 100%

gearbeitet wird, auBer am Wochenende. Somit ergibt sich die Kapazitat tatsachlich auch zu 8 Stunden

an jedem Arbeitstag und 0 Stunden an jedem Wochenende bzw. Feiertag. Zur Ubernahme lhrer

Angaben schlieBen Sie den Dialog mittels "OK".

Nach kurzer Berechnung sehen wir im rechten Teil des Ressourcenmanagers die Kapazitaten unserer

Ressource.
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Ressourcenmanager

Datei Bearbeiten Ansicht ?

SBEI*AB YXS vxJABRER + O

Ressourcen | Kalendsr Ressourcenkalendar | Untarressauf;an‘
v
% o o Specht (1368:0) SYSTEMKALENDER (System)
[ @ Ressourcen . " . Maif09 Junif09 Julifo9 August/09  Septembe... Oltober/09 Novembe... Dezember... Januar/10 Februar/10  Marz/10 Aprilf10
-l Organisation [MOBELFIX Organis
: Reiser [Reiser, Frizd] Mankag 1 8:00 -
-4l Transport Nord [MOBELFIX Trans) P 2 800 ! &0 ! b
& Aarndt [Aarndt, Linus] Mittwoch 3 8:00 | 1 8:00 2 8:00 2 8:00
g .ﬂ;‘z’;‘:ldsﬁ:’{‘l\:zgﬁﬁgﬂransp Donnerstag 4 mo0|2 800 3 2:00 | 1 2:00 3 om0
"Bagler[Baglar,Max] Freitag | 1 8:00 | 5 8:00 | 3 8:00 4 8:00 | 2 8:00 4 8:00 [ 1 0:00
7 :(RU";? Hino [Hiino, Fritz] Samstag | 2 0:00 | & 0:00 | 4 0:00 | 1 0:00 | 5 0:00 | 3 0:00 5 0:00
Sonntag | 3 0:00 | 7 0:00 |5 0:00 | 2 0:00 | 6 0:00 | 4 0:00 | 1 0:00 | 6 0:00
Monkag | 4 8:00 |6 800 6 8:00 | 3 8:00 |7 8:00 |5 8:00 |2 8:00 |7 8:00 L
Dienstag | 5 8:00 |9 8:00 |7 8:00 | 4 8:00 |8 8:00 6 8:00 |3 8:00 | & 8:00
Mittwoch | & 200 (10 8:00 |8 2:00 |5 :00 |9 8:00 |7 2:00 | 4 8:00 9 2:00
Donnerstag | 7 8:00 | 11 0:00 2 8:00 | 6 8:00 | 10 8:00 | 8 8:00 | 5 8:00 | 10 8:00
Freitag | 8 80012 800 |10 8007 8:00 | 11 8:00 |9 8:00 |6 80011 800
Samstag | 9 0:00 13 0:00 |11 0:00 |8 0:00 (12 0:00 10  0:00 |7 0:00 (12 0:00
Sonntag | 10 0:00 14 0:00 | 12 Q:00 9 0:00 | 13 0:00 | 11 0:00 8 0:00 | 13 0:00
Montag |11 8:00 |15 800 |13 800 |10 00|14 800 |12 800 9 80014 800
Dienstag [ 12 £:00 |16  £:00 |14  :00 |11 &00 |15 800 (13 00 10  £00 (15 800 M
Mittwoch | 13 8:00 |17 800 |15 800 12 600 (16 800 |14 80011 &00 |16 00
Donnerstag | 14 8:00 |18 800 |16 800 |13 80017  800|15 80012  800|17 800
Freitag [ 15 £:00 |19 800 17 00|14 800 |18 800 |16 800 |13 00|18  &00
Samstag |16 0:00 (20 0:00 |16 0:00 (15 000 |19 0:00 17  0:00 14  0:00 19 0:00
: Sormtag |17 0:00 21 ©:00 |19  0:00 16  0:00 (20  0:00 18  0:00 |15  0:00 |20  0:00 i
Montag |18 8:00 |22 800 |20 800 |17 800 |21 80019 ®00 16 800 (21 800
Dienstsg [ 19 800 |23 £00 |21 800 |18 00|22 800 (20 800 17  £00(22 00
4 m ’ Mittwoch | 20 8:00 | 24 B:00 |22  8:00 |19 600 (23  8:00 |21  8:00 |18  8:00|23 800 =

Abb 48: Die Ressource Specht mit Kapazitaten

Ubung:
¢ Legen Sie auch fur Linus Aarndt Kapazitaten an.
¢ Legen Sie Boris Lemfeld als Halbtagskraft an. Herr Lemfeld arbeitet jeden Tag 4 Stunden.

Das Ergebnis sollte etwa wie folgt aussehen.
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BE 00 YRS ¥ JARBRERERER O

Ressourcen | Kalender |

<! planout
=8 MOBELFIX
= & Ressourcen
EI * Organisation [MOBELFLX Organisa
: " Reiser [Reiser, Fried]
" Specht [Specht, Josef]
EI* Transport Mord [MOBELFLX Transy

- ¥ Lemfeld [Lemfeld, Boris]
EI* Transport Sid [MOBELFLX Transp
- #% Bagler [Bagler,Max]

- Hino [Hino, Fritz]

17 Rollen

& Ressource bearbeiten

Abhangigkeiten

Allgemein

Einheit der Kapazitat

Sonstiges | Merkrnalleis

kapazitaten

Len

I Rechte I I

K.apazitatsy

Stunden

Eine Standard-Kapazitat fir alle Tage benutzen Standard-Kapazitat

Kapazitaten

Monkag o.on| Freitag

Dienstag o.00| Samstag

Mittwaoch o.00| Sonntag
Donnerskag 0,00

Anzahl der Arbeitseinheiten 1,00 ‘&efahrdungsgewichiug
Laskfaktor [%a] 100

Produbtivitatsfakkor [36] 100

-

AE 49: Ressource Aarndt
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5.4

5.4.1

PLANOUT Tutorial
Ressourcen | Kalender | [ & Ressource bearbeiten
5 planout
-II‘EIﬂ MOBELFIX Abhénagiglkeiten | sonstiges | Merkmallsisten I Rechte I F
: i Kapazitdten i3
=4 Ressourcen flacpck | P Kapazitats,
EI. Organisation [MOBELFIX Organisa | | Einheit der Kapazitat Stunden
- -4 Reiser [Reiser, Fried]
# Specht [5F'EC|"'5-__J':'5'3F] Eine Standard-kKapazitak fir alle Tage benutzen Standard-Kapazitat
EI. Transpart Mord [MOBELFLY Transy
i L8 Aarndt [Aarndk, Linus] K apazitaten
T Maontag o,00| Freitag
EI. Transpaort Sid [MOBELFLX Transp Ll
# El.?gler [E.l.agler..Max] Dienstag 0,00| Samstag
-4 Hiino [Hino, Fritz] i
A"
-1 Rallen Mittwoch 0,00| Sonntag

Donnerstag 0.00

Anzahl der Arbeitseinheiten 1,00 Gefahrdungsgewichiur
LastFakkar [%4] 100
Produktivitatsf aktor [%] 100

= = ==

Abb 50: Ressgurce_Lemfela

Kapazitat andern
Was tun wenn sich eine Kapazitat &ndern soll?

1. Ist - Zustand/ 42
2. Soll - Zustand! 431

Ist - Zustand

Ressourcen geben ihre Kapazitdten an die Ressourcengruppe weiter, der sie untergeordnet sind.
Transport Sud hat demnach die Summe der Kapazitdten von Max Bagler und Fritz Hiino. Das
ermoglicht es, mit Ressourcengruppen zu planen, ohne sich sofort auf eine spezielle Ressource
festzulegen.
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5.4.2 Soll - Zustand

Jetzt kommt das Feintuning - Urlaub eintragen. Josef Specht méchte vom 06.06.2009 - 18.06.2009
Urlaub machen.

Um PLANOUT das mitzuteilen, markieren Sie die Ressource Specht um dessen Kalender anzuzeigen.
Dann markieren Sie im Kalenderteil die betroffenen Tage mit der Maus, klicken Sie rechts darauf und
wahlen Sie wie in Abbildung 51 zu sehen "Kapazitaten editieren”.

8 Ressourcenmanager

Datei Bearbeiten Ansicht

| S S *R B XY *xdal

EERR +0O

Ressourcen | Kalender | Ressourcenkalender | Untemressourcen|
v
E.E”;ﬁmm Specht (2024:0) SYSTEMKALENDER (System)
=@ Ressoureen Januar/08  Februar/0s  Marzfos Apriljos Maif03 Junijos ulifo9 AUQUSH/0S  Septemberf08  Oktoberf0S  November[0S  Dezemberjos
-4 Organisation [MOBELFTX Organis:
¢ il Reiser [Reiser,Fried] Mantag 1 8:00 -
L1 Tt g [HOSELFECT Dienstag z 8:00 1 8:00 1 8:00
4 Asrndt [Asrndt, Linus] Mictwoch 1 8:00 3 8:00 |1 8:00 2 800 2 8:00
é i‘?ai::t‘ds%jr[ﬂr;idséf:;:]mnn Donnerstag | 1 0:00 2 8:00 4 800 |2 8:00 3 8:00 | 1 8:00 3 8:00
4§ Bagler [Bagler,Max] Freitag | 2 5:00 3 8:00 |1 800 |5 8:00 |3 00 4 800 |2 8:00 4 8:00
Ly REH: Hiino [Hono, Fritz] Samstag | 3 0:00 4 0:00 | 2 0:00 4 0:00 | 1 0:00 |5 0:00 | 3 0:00 5 0:00
Sonntag | & 0:00 | 1 0:00 | 1 000 |5 0:00 |3 0:00 5 000 2 0:00 |6 0:00 | 4 0:00 | 1 000 6 0:00
Montag | 5 8:00 | 2 8:00 |2 8:00 | 6 8:00 | 4 8:00 8:00 | 6 8:00 | 3 8:00 7 8:00 |5 8:00 |2 8:00 |7 8:00
Dienstag | 6 0:00 | 3 8:00 |3 800 | 7 8:00 |5 8:00 | 9 8:00 | 7 8:00 | 4 8:00 |8 500 | 6 8:00 |3 500 | 8 8:00
Mictwoch | 7 5:00 |4 5:00 |4 5:00 | 8 5:00 |6 5:00 | 10 8:00 | & 5:00 |5 5:00 |9 5:00 |7 8:00 |4 5:00 |9 8:00 |
Donnerstag | 8 8:00 |5 8:00 |5 8:00 | 9 8:00 |7 8:00 H 8:00 | 6 8:00 | 10 8:00 | 8 8:00 |5 800 | 10 8:00
Freitag | o 800 |6 8:00 |6 w0010 0008 s00/i2  mmof0 w07 8:00 | 11 800 |9 00 |6 ®00| 11 800
Samstag | 10 0:00 | 7 0:00 |7 0:00 | 11 0:00 | 9 0:00 11 0:00 | 8 0:00 |12 0:00 | 10 0:00 | 7 0:00 | 12 0:00
Sonntag | 11 0:00 8 0:00 |8 00012 00010 000 12 000 9 0:00 | 13 0:00 | 11 0:00 | 8 00013 00
Montag | 12 8:00 | 9 8:00 |9 20013 000|11 8:00 | 15 8:00 [ 13 200 10 8:00 |14 500 | 12 8:00 |9 500 | 14 8:00
Dienstag | 13 8:00 | 10 8:00 | 10 8:00 | 14 8:00 |12 :00 | 16 8:00 | 14 8:00 | 11 8:00 | 15 8:00 | 13 B00(10  ®00 15 8:00
Mittwach | 14 8:00 | 11 8:00 | 11 8:00 | 15 8:00 |13 8:00 | 17 8:00 | 15 800 | 12 8:00 | 16 8:00 | 14 8:00 | 11 800 | 16 8:00
i Donnerstag | 15 8:00 | 12 8:00 | 12 8:00 | 16 8:00 | 14 8:00 | 18 a:00 | 16 w00 |1 00 |1 8:00 | 15 s00(12 B0 |17 8:00
| Freitag | 16 800 | 13 8:00 |13 800 | 17 8:00 |15 500 | 19 'i Kapazititen editieren 200 | 18 s00(13 800 18 8:00
Samstag | 17 0:00 | 14 0:00 | 14 0:00 | 18 0:00 | 16 0:00 | 20 ungenzwuck;men 0:00 | 17 0:00 | 14 0:00 | 19 0:00
Senntag |18 0:00 15 00015 0:00 19 0:00 17 0:00 21 o00f13 o001 00020 00018 000(15  0:00 20 0:00
Mankag | 19 8:00 | 16 8:00 | 16 8:00 | 20 8:00 | 18 8:00 | 22 8:00 | 20 8:00 | 17 8:00 | 2L 800 | 18 800 (16 @00 21 8:00
Dienstag | 20 8:00 | 17 8:00 |17 8:00 | 21 8:00 | 13 8:00 | 23 8:00 | 2L 8:00 | 18 8:00 | 22 8:00 | 20 s00(17 B0 22 8:00
Mittwoch | 21 800 | 18 8:00 |18 800 | 22 8:00 | 20 8:00 | 24 8:00 | 22 500 | 19 8:00 | 23 500 | 21 s00(18 800 23 8:00
Donnerstag | 22 500 | 19 8:00 |12 8:00 | 23 8:00 | 2t 0:00 | 25 8:00 | 23 8:00 | 20 8:00 | 24 500 | 22 s00(19  B00 24 8:00
i L] ¢ Freitag | 23 8:00 | 20 8:00 | 20 8:00 | 24 8:00 | 22 8:00 | 26 8:00 | 24 8:00 | 21 80025 5:00 | 23 8:00 | 20 5:00 |25 0:00| ~

Abb 51: Kaf)azitéten editieren

Im folgenden Dialog "Kapazitats Anderungen® (Abbildung 52) selektieren Sie alle Tage, wéhlen als
Anderungsgrund "Urlaub” aus, fiigen evtl. noch einen Anderungskommentar hinzu und geben im
oberen Bereich am einfachsten "Absolute Anderung auf taglich* und "0“ als Arbeitszeit an. Damit wird
die Arbeitszeit an allen selektierten Tagen (also alle incl. Feiertage) auf die eingegebene Arbeitszeit 0
Stunden gesetzt.

© 2009 OPENCOM GmbH&Co0.KG



44

PLANOUT Tutorial

% Kaparitits Anderungen ﬁ Iﬁ

fnderungsgrund {iriaui

~) Prozentuale Anderung um
~ Absolute Anderung um taglich
@) Absolute fnderung auf taglich

~ Anderung nach Arbeitseinheiten

auf Stunden 0:00
||
Monkag Dienstag Mittwaoch
Donnerstag Freitag
i
Samstag Sanntag Feiertage
Anderungskommentar Ur laub
L' [ Ubernehmen “ Abbrechen

Abb 52: Die Kapazitat auf 0 &ndern

Nachdem Sie diese Anderung noch mit "Ubernehmen* bestétigt haben, kénnen Sie im angegebenen
Zeitraum erkennen, dass die Arbeitszeit auf 0:00 reduziert wurde.

Ubung:
Herr Reiser mochte am 13. Februar 2009 nur 3 Stunden arbeiten. Teilen Sie PLANOUT diese
Anderung mit!

Das Ergebnis sollte etwa wie folgt aussehen.
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W Kapazitits Anderungen ﬁ [i_E-J

Anderungsgrund

Prozentuale Anderung um
Absolute Anderung um taglich
@ Absolute Anderung auf taglich

Anderung nach Arbeitseinheiten

auf Stunden 3:00
|
V| Montag | Dienstag | Mitbwoch
| Dannerstag | Freitag
! Samskag Sonnkag Feiertage
Anderungskommenktar

privater Termin|

Li [ Ubernehmen ” Abbrechen

Abb 53: Kapazitat Herr Reiser

Planung

In diesem Kapitel lernen Sie, wie Sie Projekte und Vorgénge erstellen, wie Sie Abhangigkeiten
erzeugen, ihre Kapazitaten einplanen und Projektgefahrdungen erkennen kénnen.

Zuerst werden wir ein Vorlagenprojekt fur einen kleinen Umzug erstellen. Es enthalt Untervorgange
und ToDo's. AnschlieRend werden wir zwischen den einzelnen Vorgéngen Abhéngigkeiten eintragen,
die erst deren Reihenfolge definieren.

Als erstes selbst erstelltes Projekt werden Sie das Projekt Umzug Buroartikel "Sellbach” erstellen und
ihm Ressourcen zuteilen. SchlieRlich werden wir noch tberprifen, ob sich unsere Planung Giberhaupt
durchfihren lasst.

Dazu mussen wir nun mit dem eigentlichen Kernmodul, der Planung arbeiten. Wahlen Sie dazu, wie
in Aufruf der Module| o beschrieben, die Planung und starten Sie sie. Nach dem
BegrufRungsbildschirm erscheint der Login-Dialog, den Sie in Abbildung 54 sehen kénnen.
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Login fir den Server: [Produktiv (localhost)] 0ni T |i|}—
PLANOUTe - Planung 9

Benukzer | planout

Passwork P

[] Passwork speichern

| QK | | Abbrechen | | COptionen == | ”g

ST TETTTIOTT 20T Server mer .. (60%)

Abb 54: Das Login fur die Planung

6.1  Ein neues Vorlagenprojekt
Zuerst erstellen wir ein Vorlagenprojekt um uns spater immer wiederkehrende Arbeit zu ersparen.

1. Ist - Zustand/ 461
2. Soll - Zustand! 501

6.1.1 Ist- Zustand

Jetzt haben Sie alle nétigen Schritte erledigt und k6nnen mit der Planung beginnen. Sie haben einen
Kalender angelegt und Ressourcen erstellt - die Planung fihrt nun alle Bestandteile zusammen.

Wahrscheinlich wundern Sie sich, dass die Planung leer ist, obwohl doch bisher in allen anderen
Modulen etwas fir Sie vorbereitet war? Das ist auch hier der Fall, jedoch zeigt PLANOUT erst dann
Projekte an, wenn Sie es dazu auffordern. Also missen wir das Projekt 6ffnen, wahlen Sie dazu aus
dem Men "Einfigen" und dann "Bestehendes Projekt".
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Datei Bearbeiten Ansicht [Einfigen| Extras Fenster 7

BEES

Bestehendes Projekt b

A Hl [}

|Bestehendes Projekt in die Planungsansicht EinfﬂgenL

A

Skichwaork

Da bisher nur ein Projekt angelegt ist, ist die Auswahl an Projekten noch sehr klein.

Projekt aus Projektvorlage
Projekt kopieren

EE Vorgang einfiigen

_,E Vorgang anflgen
Projekt aus Vorlage einflgen

Projekt aus Vorlage anfligen
a Vorgangsverbindung anlegen

Ressource

Strg+E

Strg+M

Abb 55: Ein bestehendes Projekt 6ffnen

a7
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- Projekt laden

1D o Stichwort: Status  Werantw. Anl-Datum Vaorg-... Vorlage Proj. ... Endzeitpu...

0 p Q0 qd B i Q0

Projekte anzeigen [] vorlagen anzeigen

[] Projelte mit Vorgang im Zeitbereich anzeigen
Anzeigen von Status:  |Unerledigt » | bis |Unterbrochen -
Anzeigen vaon Datum: E] bis E]
Vierantworlicher:

Skichwart:

Altualisieran

QK ] l Abbrechen

Abb 56: Die Liste der bestehenden Projekte

Bitte wahlen Sie das Projekt "Umzug Fam. Nestler" aus. Das ist ein grof3er Umzug mit Renovierung.
Es wird anschlieBend in die Planung geladen. Jedoch scheint es nur aus einem Vorgang zu bestehen.
Als Standard werden Projekte in eine neue Planungsansicht nicht ausgeklappt eingefiigt. Dies dient
vor allem der Ubersichtlichkeit bei vielen Projekten. Sie kénnen jeden einzelnen Vorgang ausklappen,
indem Sie jeweils vor dem Vorgang auf das kleine Pluszeichen klicken. Eine einfachere Variante ist es
jedoch, die Schaltflache "Alle Teilvorgange einblenden” in der Toolbar (Abbildung 57) zu nutzen.
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| 2 e[E]Em sivo e
4

‘ { (1052009 (z0) [18.05.2009(21) (25.05.2009 (:

5 |S |M|D |M|D |F |5 |5 |M|D |M|D |F |5 |5 |M|D |M|D |F
Inerledigt |
JInerledigt L
Inerledigt
Inerledigt
Inerledigt
Inerledigt
Inerledingt
Inerledigt
Inerledingt
Inerledigt

Skatus

L

Abb 57: Alle Vorgange ausklappen

Danach sollte Ihre Planung in etwa so aussehen wie in Abbildung 58.

o PLANOUT o e e |

Datei BEErbEItEﬂ‘AHSI(ht Einfligen Extras Fenster ?
pEABasrrereEENa-FEH]voeQQS
D — ] H — ot ] [11.05.2008 (z0y _(18.05.2000(21) (25.05.2008 (27) [01.06.2009 (23) [08.06.2008 (24) (15.06.2009(25) (22.06.] 3
s[5 [mloJmlo[r 5 s o [mlor Is Ts mlo o r = s [mlo [uloTr Ts [s Salo Tnlo 7 15 s Julo fmlo e Is T fmlo Ty
= :Jumzug Fam. Nestler 23 Reiser, Tran:Unerledigt F : N ©
£ 0rganisation 24 (200 Reiser Unerledigt [ : :
EEinpacken 29 40,0 Transpor S0 Unerledigt >
ﬂMnhe\ ab 26 [16.0  Transport SiUnerledigt 1
ﬂTranSpon 30 200 Transport S Unerlediot o
EMﬁbE\ auf 27 [16.0 | Transport S0 Unerledigt
EAuspacken 32 40,0 Transport SiUnerlediot
= :J Renavierung kil Transport SiUnerlediot
ﬁL'Ucher 25 2000 Transpor S0 Unerledigt
£yweiseln 28 Urnerledigt
q bl [ r

Abb: 58: Dieﬁaﬁang mit dem Projekt

Wie Sie sehen kénnen, besteht das Projekt aus verschiedenen Untervorgangen, die nacheinander
abfolgen.
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6.1.2

Soll - Zustand

Wir werden nun eine eigene Projektvorlage erstellen und damit den Umzug der Firma "Blroartikel

Sellbach® planen.

Um ein neues Projekt zu erstellen wahlen Sie wiederum aus dem Meni "Einfigen" und danach

"Neues Projekt"

£ PLANOUT

i ¥ ] 3

Datei Bearbeiten Ansicht [Einfigen| Extras Fenster 7

!
o

G

=1

4

Stichvwork

i ikl

— >

Bestehendes Projekt

R

Meues Projekt

Projekt aus Dear®tonrlage
_
Projekt EOpTErEr
Vorgang einflgen Strg+E
Vorgang anfiigen Strg+M

Projekt aus Vorlage einflgen

Projekt aus Vorlage anfligen

Vorgangsverbindung anlegen

Ressource

Abb 59: Ein neues Projekt erstellen

Daraufhin 6ffnet sich der Projekteigenschaftendialog. In diesem Dialog ist lediglich das Feld
"Stichwort" notwendig, die anderen Felder sind optional. Da wir aber eine Vorlage erstellen wollen, ist
die Auswahl bei "Vorlage" (Abbildung 60) in unserem Fall auch von Bedeutung. Bitte beachten Sie,
dass Sie im Projekteigenschaftendialog weder die Dauer noch Start- oder Enddatum andern kénnen.
Diese werden von PLANOUT automatisch aus den eingefiigten Teilvorgdngen ermittelt.
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£J Projekteigenschaften ﬁ ﬁ

Allgemein | Texte | Ecltermine | Zusatzfelder I ToDos | InFcu|

ID Murnmer
Skichwort: Umzug Kein
Bezeichnung: Umzug - nur transpaork
K ategarie: Vorlagenprojekt -
Kennzeichen Lischen ] [ Wahlen ]
Verantwortlich : 102:Kruger - E]
Bearbeitungsstatus  |Unerledigh -
Individuelle Farbe [
Startzeitpunkt: 06.05,2009 i Fixiert
Endzeitpunkt: 12.05,2009 i eingelaskek
Dauer: 5 :Eetriebstage -

Vorlage

Ok | | Abbrechen

Abb 60: Die Projekteigenschaften

Uber die Schaltflache "OK* legen Sie dieses Projekt als Vorlage an.

Unsere Vorlage behandelt einen kleinen Umzugsprozess, bei dem bereits alle Gegenstéande verpackt
sind. MOBELFIX muss entsprechend nur die Mébel auseinanderbauen, alles verladen, es zu den
neuen Raumlichkeiten transportieren, hineintragen und die Mdbel wieder aufbauen. Auch die
Renovierung féllt in diesem Fall weg.

Diese Teilvorgdnge miissen wir nun erzeugen und unter dem Vorlagenprojekt einfiigen. Markieren Sie
zu diesem Zweck "Umzug klein“ und klicken auf die markierte Schaltflache "Vorgang anfiigen" aus
Abbildung 61.
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Datei Bearbeiten Ansicht Einflgen Extras Fenster 7

PEBOa~ AR EEE R -EED#HVC

U‘ Stichwort | Bedarf Fesso--- ‘ s |§_Norging snfogen}7 (0 [iottaowrian s
o fF 55 oo Jr [s s o fmfo [r |5 [s m]
£ = 4 Umzug Fam. Nestler Reiser, TUnerledigt
£ orpanisation 200 |Reiser |Unerledigt
ﬂEinpacken 40.0 Transpo-Unerledigt
ﬂhﬂﬁbelah 16.0  |Transpo-Unerledigt
£y Transport 200 |TranspoUnetledigt
ﬂhﬂﬁbelauf 16.0 Transpo-Unerlediat
£ Auspacken 4000  Transpo-Unetledigt
= gJ Renovierung TransporUnerledigt
ﬁLﬂcher 20.0 | Transpo-Unerledigt
£weiseln Unetledigt

= |Umzug klein Unerledigt .. .. ..

Abb 61: Einen Vorgang anfiigen

Der folgende Dialog "Vorgangsdaten“ ist dem, den wir schon kennen, recht &hnlich. Wichtig ist jetzt
jedoch, die Auswahl bei "eingelastet” zu entfernen, da das Projekt sonst nicht als Vorlage gespeichert
werden kann. Am besten tibernehmen Sie hier die Daten aus Abbildung 62. Bitte geben Sie die Dauer
des Vorgangs an bevor Sie das Start- bzw. Enddatum angeben, da diese von PLANOUT aus der
Dauer automatisch berechnet werden.
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[ #2 Vorgangsdaten . » ﬁj
Allgemein | Ressourcen I Texte | Terming | Fusatzfelder | ToDos | InF::u| .
ID Murmmer
Stichwort: Jrganisakion
Bezeichnung: Organisation vorher
Kaktegorie: varher -
Kennzeichen [ Lischen ] [ Wahlzn ]
Verantwartlich - E]
Prioritat ; ] Status IUnerledigt -
Individuelle Farbe: |
Skarkzeitpunkt: 13.05,2009 E] [ Findiert
Endzsitpunkt:  |22.05.2009 [{] [ eingelastet
Dauer; 7 :Eetriebstage -

[ Dauer automatisch Faldar 0

Berechnungsgrundlage Fir Fortschrittsanzeige :Manuell v: 1]

(a4 | | Abbrechen

Abb 62: Die Vorgangseigenschaften

Wenn Sie die Daten zu ihrem Vorgang wie oben gezeigt eingegeben haben, wechseln Sie in das
Formular "ToDos", bevor Sie speichern. Hier kénnen Sie einzelne Tatigkeiten, die fur einen
Teilvorgang zu klein sind, anlegen. Klicken Sie auf die in Abbildung 63 markierte Schaltflache um eine
neue Tatigkeit hinzuzuftgen.

i £ Vorgangsdaten . I s (i

| Allgemein | Ressourcen I Texke | Termine | ZusatzFeIder| ToDos | InFcu|

1D Mummer Kurzbezeichnung Bezeichnung Skatus

| | | O 1808

Abb 63: Ein ToDo anlegen
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Legen Sie dort zu dem Organisations- Vorgang die Tatigkeit an, den Transporter rechtzeitig zu
bestellen und speichern Sie dann mit "OK".

[ 3 Figenschaften ToDo — ﬁ ﬁ

ToDaos | Zusatzfelder

ID Mummer

Kurzbezeichnung | Transporter

Bezeichnung Transpaorter bei Miller bestellen
Sorkierung 1 -
K.ategorie -
4
Gewichtung 1
Kammentar

Muss 2 Wochen wor dem
Eeginn des Umzuges gemacht werden!

Erledigt ]

Dokumenk/Datei [ Daokument wahlzn

Daokument &FFnen

ok | | Abbrechen |

Abb 64: Das angelegte ToDo

In der Ubersicht ist der Vorgang Organisation erschienen.

Legen Sie nun die Vorgange "Mbébel ab* (Mdbelabbau), Transport und "Mobel auf* (Mébelaufbau)
analog an. Dabei dauert das Auf- und Abbauen von Mébeln fiir unser Beispiel 3 Tage, der Transport 2
Tage. Beachten Sie wiederum, dass die Vorgange nicht eingelastet sein dirfen! Orientieren Sie sich
bei der Datenangabe an den Abbildungen 65 bis 67.
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[ #2 Vargangsdaten ﬁ ﬁ

Allgemein | Ressourcen I Texte | Termine | Zusatzfelder | ToDas | InF::u|

ID Mummer
Stichwort: Mabel ab
W Bezeichnung: Mibel abbauen

Kaktegorie: Umzug -

Kennzeichen [ Léschen ] [ Wahlen ]

Verantwortlich ; 102:Kruger - E]

Prioritat ; ] Status IUnerledigt -

Individuelle Farbe: |

Skartzeitpunid: 01.05.2009 E] [ Findiert

Endzsitpunkt:  |02.05.2009 [{] [ eingelastet

Dauer: 3 :Eetriebstage v:
[ Dauer automatisch Faldar 0

Berechnungsgrundlage Fir Fortschrittsanzeige :Manuell v: 1]

0K | | Abbrechen

Abb 65: Der Vorgang Mdbel abbauen
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Allgemein | Ressourcen I Texte | Termine | Zusatzfelder | ToDas | InFu|

N L B ] -
£ Vorgangsdaten E T a—

1D Murmer | |
| stichwart: Transport |
N Bezeichnung: Transport und Tragen |
i Kategorie: |Umz._.g - | I
| EKennzeichen | | [ Léschen ] [ Wahlen ]
|| Verantwortlich |102:Kruger - E]

Prioritat 0 Status Unerledit v

Individuelle Farbe: [

Startzaitpunkt: | 18.05.2009 E] Fixiert

Endzeitpunkt:  [19.05.2009 [#] [ eingelastet

Dauer; | 2 | [Betriebstage - ]

Dauer automatisch |:| Faktaor | [||
Berechnungsgrundlage Fir Fortschrittsanzeige [Manuell v] |U |

(a4 Abbrechen

Abb 66: Der Vorgang Transport
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- £ Vo rgangsdaten _&&
Allgemein | Ressourcen I Texte | Terming | Fusatzfelder | ToDos | InFcu|
ID Murmmer
Stichwort: Mabel auf
Bezeichnung: Mibel aufbauen

il Kaktegorie: Umzug - r
Kennzeichen [ Lischen ] [ Wahlzn ]
Verantwortlich ; 102:Kruger - E]
Prioritat ; ] Status IUnerledigt -

" Individuelle Farbe: | "
Skarkzeitpunkt: 22.05,2009 E] [ Findiert
Endzsitpunkt: | 26.05.2009 [{] [ eingelastet
Dauer; 3 :Eetriebstage -

[ Dauer automatisch Faldar 0
Berechnungsgrundlage Fir Fortschrittsanzeige :Manuell v: 1]
oK | | Abbrachen

Abb 67: Der Vorgang Mébel aufbauen

Ubung:

¢ Legen Sie zum Md6belabbau nachtraglich ein ToDo an. )
Markieren Sie dazu den Mdbelabbau und klicken mit der rechten Maustaste darauf. Uber

"Eigenschaften” gelangen

Sie wieder in den bekannten Dialog.

Das Ergebnis sollte etwa wie folgt aussehen.
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6.2

6.2.1

[ #3 Figenschaften ToDo ﬁ ﬁ1

ToDos | Fusakzfelder

ID Mummer

Kurzbezeichnung | Zurrzeug

Bezeichnung Zurrzeug aufflllen
Sortierung .1 - .
K.ategorie -
Gewichtung 1
Kammentar
Geniigend Zurrzeug zum Sichern der Mobel -
Zusammenstellen
Erledigt [
Dolument/Dakei [ Dolument wihlen
Dokument GffFnen
oK | | Abbrechen |

Abb 68: Ein ToDo

Abhangigkeit
Jetzt ordnen und speichern wir das Vorlagenprojekt.

1. Ist - Zustand| 58
2. Soll - Zustand)| 59"

Ist - Zustand

Unser Vorlagenprojekt sieht im Moment noch etwas merkwirdig aus. Irgendwie sind die letzten drei
Vorgange weiter nach rechts gerutscht - das wiirde ja bedeuten, dass man gleichzeitig organisieren
und die Mobel abbauen muss und wahrend der Organisation schon transportiert.

Was wir aber sehen kénnen, ist, dass die Léange der Balken genau der Anzahl von Tagen entspricht,
die wir als Dauer angegeben haben. Und wir sehen einen schwarzen Balken der in der Lange alle
Untervorgange Uberspannt. Das ist kein eigener Vorgang, sondern die "Zusammenfassung” der
Vorgange, unseres Projektes.
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= |= 4 Umzug klein
DOrganisation
[Cymabel ab
DTranspon
[y meibel auf

6.2.2 Soll - Zustand

Unerledigt | P ———
Unerlediot | [ ]

Unerledigt i —/

Unerledigt i —

Unerledigt i —]

Abb 69: Das Vorlagenprojekt in der derzeitigen Anordnung

Bevor wir also ein Projekt aus der Vorlage erzeugen, sollten wir sie noch etwas "sortieren”, also in die

richtige Reihenfolge bringen.

Zuerst muss die Organisation abgeschlossen sein - dann kann man umziehen. Dabei missen zuerst
die Mdbel abgebaut werden, bevor sie in den Transporter geladen werden kénnen. Und erst wenn alle
Teile der Mobel wieder in den neuen Raumen liegen, kann man die Mobel wieder aufbauen.

Diese Abhangigkeiten heil3en in der Planung "Links".

Um einen Link zu erzeugen, betéatigen Sie die in Abbildung 70 gezeigte Schaltflache "Erzeuge
Verbindungen". Damit wechseln Sie in den "Aktiven Modus". Diesen kénnen Sie wieder verlassen,
indem Sie auf die Pfeilschaltflache rechts neben der markierten klicken.

:EE

| —I'.éy‘ 3 e

‘rErzeuge Verbindungen | 11.05.2009 (20

i M|D|F |S |S M|D|MJ&|F |5 |S M|D|M|D|

digt j—

digt —
digt
digt
digt
digt
digt
digt

Abb 70: In den aktiven Modus wechseln

Im aktiven Modus klicken Sie dann auf das rechte Ende des Balkens von "Organisation“ und halten die
Maustaste gedriickt. Nun ziehen Sie die Maus zum linken Anfang von "Mdbel ab“, es ist ein Link

entstanden.

= |2 4 Umzug Klein
[y organisation
[Cymenel ab
DTranspod
[Cymtcinel aur

= |2 4 Umzug Klein
DOrganisation
[Cymiibel ab
DTranSpon
[y miibel aur

Unerledigt ﬂ.
Unetledigt [
Unerledigt =]

Unerledigt  —

L]
i
i
Unerledigt L —

Abb 71: Ein entstehender Link

Unerledigt
Unerledigt
Unerledigt
Unerledigt
Unerledigt !

Abb 72: Der entstandene Link

|
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Fuhren Sie auch zwischen den anderen Vorgéngen Links ein, so dass Ihre Planung aussieht wie
Abbildung 73.

Datei Bearbeiten Ansicht Einfiigen Extras Fenster ?

PEAOS A rrEEia~EBEBH]V D000 S
U [L1.05.2008 gk 20) (160520 T rmimferung durchfahren [25-2008 kW 22) (1.0 2008] =
el s s mlmb kbbbl FEEWPRMEPRFETREWDINLT

< |Umzug Fam. Nestler Reiser, TUnerledigt F *

5 |24 Umzug klein Unerledigt || ] y — ———— [ | | 5

I [ arganisation Uneledigt [ H »
1

Y mibel ab Unerledigt
[ Transport Unetedigt
[ Mithel auf Unerledigt

4 b |4 m 3

21.05.2009 M: Planungsansicht

Abb 73: Die Planungsansicht mit Links

Nun weifl PLANOUT, dass erst Organisation abgeschlossen sein muss, bevor mit "Mdbel ab*
begonnen wird usw. Die graphische Darstellung sieht aber noch nicht so aus, wie es einer sinnvollen
Planung entsprechen wiirde. Sie kénnen die Vorgange natirlich mit der Maus zu dem Datum
schieben, zu dem sie starten missten, aber PLANOUT bietet natirlich dazu auch einen fertigen
Ablauf an, die Terminierung. Wahlen Sie dazu unser Vorlagenprojekt aus und betétigen Sie die
markierte Schaltflache "Terminierung durchfiihren" in Abbildung 73. Fllen sie den sich 6ffnenden
Terminierungsdialog wie in Abbildung 74 gezeigt aus und bestatigen Sie lhre Angaben mit "OK".
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Terminierung =

~ Terminierungsark

() rlckwarts
(7 worwarts | rickwarts
(70 rlckwarts [ vorwarts

Mittelpunkt

~Vorgaben
Skartdatum Enddatum
13.05.2009 E] 26.05,2009
Skartvaorgang

137:Mabel ab

bl

hadd

Einlastungsvargaben
(@) Worgangseinstellungan anwenden

(7 alle gleichwerteilt

(71 alle auf Ressourcenverfigbarleit

QK | | Abbrechen

Einlastung bis zu [%&] 100 Vorgabe aus Ressouce

Abb 74: Das Projekt terminieren

Nun wird unser Projekt terminiert und die einzelnen Vorgange in die richtige Reihenfolge gebracht.

El |24 Umzug Klein
D Qrganisation
Cymobel ab
DTranspUn
[y mikel aur

Uneriogigt | e — —i

“ 1 -

Unerledigt [ -
Unetledigt i n—h:bl‘h:bl—h:
Unetledigt 0
Unerledigt i

Abb 75: Das terminierte Vorlagenprojekt

Ihre Planungsansicht sollte nun so wie in Abbildung 75 gezeigt aussehen. Speichern Sie abschliel3end
die Vorlage mit der in Abbildung 76 gezeigten Schaltflache "Planungsdaten speichern”. Da wir bereits

am Anfang der Projekterstellung die Auswahl "Vorlage" getroffen haben, wird das Projekt automatisch
als Vorlage gespeichert.
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6.3

6.3.1

6.3.2

Datei Bearbeiten Ansicht Einflgen Extras Fenster 7

e [T ; SR
> EEEe S5 B 5 I
v cuy Planungsdaten sEeichern ssn...‘ | P

'-'-‘!,'_He 45 |

H

=1

2 | Umzug Fam. Nestler Reiser, TUnerledict
= |= 4 Umzug Klein Unerledigt
[y Organization Unerledigt

Abb 76: Das Vorlagenprojekt speichern

Ressourcen in einem neuen Projekt anlegen
Hier flgen wir Ressourcen zu einem neuen Projekt hinzu welches wir aus unserer Vorlage erstellen.

1. Ist - Zustand| 62
2. Soll - Zustand| 62"

Ist - Zustand

Jetzt haben wir eine Projektvorlage fiir einen Standardprozess vorliegen, mit der wir weiterarbeiten
kénnen. Doch bisher arbeitet niemand am Umzug! Wir haben also bis jetzt schon die Briicke zum
Kalender geschlagen, denn in der Planung werden bereits die Betriebstage eingeplant. Die
Verbindung zum Ressourcenmanager kommt nun.

Soll - Zustand

Wir haben uns nun eine Vorlage erstellt um uns weitere Arbeit zu ersparen. Jetzt sollten wir uns aus
unserer Vorlage also auch ein tatséchliches Projekt erzeugen.

Um Ubersichtlich arbeiten zu kénnen, erzeugen wir eine neue, leere Planungsansicht. Dazu klicken Sie
im Menu unter "Datei" und dann auf "Planungsansicht schlieBen”. Damit wird lediglich die derzeitige
Planungsansicht geschlossen und eine neue Planungsansicht zur Verfligung gestellt. Die enthaltenen
Projekte gehen natdrlich nicht verloren, werden nur nicht mehr angezeigt.
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Bearbeiten Ansicht Einflgen Extras Fenster 7

e
J."
-

:.!I Planungsansicht speichern

Meue Ansicht

Planungsansicht &ffnen

Planungsansicht speichern unter

Planungsansicht léschen ..

Planungsansicht schliefen

Projekt éffnen
Projektvorlage 6ffnen

Prajekt anlegen

Alle Projekte speichern

Projekt speichern

Projekt speichern unter ...

Exportieren

Drucken ...

Beenden

b 13

.
Strg+0 _—
Strg+Umschalt+5 gus
ledig
Strq+Entf ledig
Strg+F4 jedi;
lanungsansicht Schliessen
ledic
ledic
4
Strg+5
Strg+P

Abb 77: Schliel3en der Planungsansicht

63

Sollten die Projekte nicht bereits gespeichert sein, werden wir danach gefragt, was wir nattrlich in
unserem Fall mit "Ja" bzw. "Alle Projekte speichern” bestatigen.

#2 Projekt speichern

e

Sallen die Anderungen des Projektes Umzug Hein (136) gespeichert werden?

[ Ja |[ Nein H abbrechen H alle Projekte speichern

Abb 78: Das Projekt speichern?

Sie kdnnen Projekte auch durch driicken der "Entf*-Taste entfernen, falls Sie einzelnen Projekte aus
einer Planungsansicht entfernen wollen.

Jetzt miissen wir unser neues Projekt aus unserer Vorlage erstellen. Dazu wéahlen Sie im Menu unter
"Einfligen” "Projekt aus Projektvorlage” wie in Abbildung 79 gezeigt.
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< PLANOUT

Datei Bearbeiten Ansicht [Einflgen| Extras Fenster 7

BEEA e

|

Skichwark

Bestehendes Projekt
Meues Projekdt

Projekt aus Projektvorlage
Projekt kopieren

Worgang einfigen
Worgang anfligen

Projekt aus Vorlage einfligen

Projekt aus Vorlage anfligen
Worgangsverbindung anlegen

Ressource

5 R |

11.05,2009 (20)
M|D|M|D|F |5|

EHE

| Projekt aus Projektvorlage |
Strg+E
Strg+M

Abb 79: Ein neues Projekt aus einer Vorlage erstellen

Wabhlen Sie "Umzug klein“ aus den angebotenen Vorlagen, indem Sie es markieren und bestatigen

Sie mit "OK".
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Verantworlicher:

Skichwort:

42 Projekt laden
ID — Skichwort: Status  Veranbw. Anl-Datum  Vvor... Vorl... Proj... Endzeitp...
A A
4/ dmzug Fam. Mestler Unerl... |1:planout 26.11.2007 |Vorla... |ja 0/29.11.2007
Projekte anzeigen Varlagen anzeigen

Anzeigen vaon Skakus:

Anzeigen von Datum:

Projekte mit Vorgang im Zeitbereich anzeigen

|Uner|edigt Vl bis |Unterbrnchen Vl

| [2] bis | @]
| |
| |

Altualisieren

QK | | Abbrechen

Abb 80: Der Projektauswahldialog mit den Vorlagen

Nun mussen Sie noch die neuen Daten eingeben: Wir wollen ja den Umzug der Firma "Buroartikel
Sellbach” planen. Dieses Projekt soll keine Vorlage mehr sein, entsprechend missen Sie die Auswabhl
bei "Vorlage* jetzt entfernen.
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I —

— [ ]
#2 Projekteigenschaften E E

Allgemein | Texte | Ecltermine | Zusatzfelder I ToDos | InF::u|

ID Mummer
Stichwaort: Biro "Sellbach”
Bezeichnung: Umzug Boroartikel Sellbach
Kategarie: Klziner Umzug -
Kennzeichan Laschen ] [ Wahlzn ]
Verantwartlich : 102:Kruger - E]
Bearbeitungsstatus  |Unerledigh -
Individuelle Farbe [
Startzeitpunkt: 01.05,2009 i Fixiert
Endzeitpunkt: 11.05,2009 i eingelaskek
Dauer: 7 :Eetriebstage -

Vorlage

oK | | Abbrechen

Abb 81: Das neue Projekt von unserer Vorlage

Anschliel3end wird automatisch eine Terminierung durchgefihrt. Diesen Dialog kennen wir bereits und
fullen ihn so aus, dass unser Projekt am 12.05.2009 startet. Sie kdnnen nattrlich auch einen anderen

Termin wéhlen.
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Nun kénnen wir auch die Mitarbeiter der Firma MOBELFIX einplanen. Klappen Sie wieder alle

Terminierung

[ S

~ Terminierungsark
i@ worwarts
() rlckwarts
(7 worwarts | rickwarts
(70 rlckwarts [ vorwarts

Mittelpunkt

~Vorgaben
Skartdatum Enddatum
12,05.2009 E] 07.05,.2009
Skartvaorgang

142:Mabel ab

bl

hadd

Einlastungsvargaben
(@) Worgangseinstellungan anwenden
(7 alle gleichwerteilt

(71 alle auf Ressourcenverfigbarleit

Einlastung bis zu [%&] 100 Vorgabe aus Ressouce

QK | | Abbrechen

Abb 82: Das Projekt terminieren

67

Vorgange unseres Projektes aus und markieren Sie dann den ersten Teilvorgang, "Organisation®.

Klicken Sie hier mit der rechten Maustaste und wahlen Sie im Kontextmen( "Eigenschaften”.
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Datei Bearbeiten Ansicht Einfigen Extras Fenster 7

= ; ; - - - ] A
BEEE e AR RAEEL R e
o [
i 11.05,200%
d Stichwart ‘ Bedarf Fessn... ‘ Skatus (
& F |5 |s w |o | |
= < 4 Biiro "Sellbach" Unerledigt j—
o ———
DOrgamsatmn = [
Dhﬂﬁbelab : | Eigenschaften Alt+Eingabe —
[y Transport = Kommentar *
D LisieL 017 Vorgangsverbindungen anzeigen
‘4= Vorgang einfigen Strg+E
_.E Vorgang anfiigen Strg+M
= Vorgangsverbindung anlegen
Léschen Umschalt+Entf
.-5@) Ebene haher stufen
.-5@; Ebene tiefer stufen
Vorgang splitten
Machfolger anordnen
Vorgdnger anordnen
Machfalger u. Vorgdnger anordnen
@ Teilprojekt terminieren
Vorgang zeigen
) Projekt aus Vorlage einfiigen
07.05.2009 Projekt aus Vorlage anfiigen
' Ressourcentauscher F12 -

Im erscheinenden Eigenschaftendialog wéhlen Sie den Bereich "Ressourcen” und betétigen Sie die

Schaltflache "Hinzufugen*.

Abb 83: Eigenschaften 6ffnen
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£ Vorgangsdaten ﬁ @
- - e —-— i
Allgemein | Ressourcen | Texte | Termine | Zusatzfelder | ToDas | InF::u|
Ressource Sollkapazitat Intensitat: gleichve... dynamis...
Bearbeiten ] ’ Hinzufiigen [}J ’ Laschen
| oK | | Abbrechen |

Abb 84: Einem Vorgang Ressourcen hinzufuigen

Teilen Sie zu diesem Vorgang die ganze Abteilung Organisation ein und veranlassen Sie 20 Stunden.
Die Auswabhl einer Ressource ist auf verschiedene Arten (bei der oberen Markierung) méglich: 1. die
Anfangsbuchstaben der Ressource direkt eingeben, kurz darauf kann man aus der Liste auswahlen,
2. ohne Eingabe direkt aus der liste auswahlen oder 3. auf die kleine Schaltflache mit dem "i" klicken,

wodurch ein Auswabhldialog geoffnet wird. Die Zeit wird unter "Sollkapazitat" (untere Markierung)
eingetragen.
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=
77 Meue Ressourcenzucrdnung

e

Ressource Fidrganisation
Anzahl Arbeitseinheiten
[] automatische Bedarfsberechnung

Sollkapazitat

Plankapazit 3k

Einlastungsvorgaben
@ Gleichwerteilung

() Ressourcenverfigbarkeit

nur exkusiv einlasten
nur zusammenhangend einlasken

Einlasten bis zu [%a] ]

| Hauptressource

[] nur Freie Ressourcen anzeigen

Wert aus Ressource

QK | | Abbrachen

Abb 85: Die Ressouorce zuordnen

Bevor Sie den Eigenschaftendialog wieder verlassen, wechseln Sie noch einmal zum Bereich
"Allgemein“ und wahlen "eingelastet” aus - nun werden die Ressourcen nicht nur zugeteilt, sondern

auch tatsachlich eingeplant (belastet).
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r

£J Vorgangsdaten

e ()

Allgemein | Ressourcen I Texte | Termine | Zusatzfelder | ToDas | InFcu|

ID Murmmer
Stichwort:
Bezeichnung:
Kaktegorie:
Kennzeichen
Verantwartlich

Prigritat

Skarkzeitpunkt:

Endzeitpunkt:

Dauer:

[ Dauer automatisch

Jrganisakion

Organisation vorher

Individuelle Farbe:

Varher -
[ Léschen ] [ Wahlen ]
102:Kruger - E]
] Status IUnerledigt -
12.05.2009 E] [ Fixiert
20.05.2009 (] | ] eingelastet
7 :Eetriebstage -
Faktor 0
|l

Berechnungsgrundlage Fir Fortschrittsanzeige Manuell

oK | | Abbrechen

Abb 86: Den Vorgang einlasten

Ubung:

Transport

¢ Lasten Sie auch diese Vorgange ein.

e Flgen Sie den Vorgéngen "Mobel ab“, "Transport” und "Mdbel auf‘ die Abteilung Transport Stid zu
o vergeben Sie je 48 Stunden Arbeitszeit fir Mdbel ab- / aufbauen bzw. 32 Stunden Arbeitszeit fiir

Das Ergebnis sollte etwa wie folgt aussehen.
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73 Meue Ressourcenzucrdnung

nur freie Ressourcen anzeigen
Ressource 9: Transport Sid

Anzahl Arbeitseinheiten

automatische Bedarfsberechnung

Sollkapazitat

Plankapazit 3k

Einlastungsvorgaben
@ Gleichverteilung

Ressourcenverfigbarkeit

| Hauptressource

QI | | Abbrachen

48

Abb 87: Ressource
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£2 Vorgangsdaten

S5

Allgemein | Ressourcen | Texte | Termine | Fusatzfelder | ToDas | InFcu|

ID Murnmer

Stichwort: Mabel ab

Bezeichnung: Mabel abbauen

Kakegorie: IUmzug -

Kennzeichan [ Laschen ] [ Wahlzn ]

Verankwortlich : 102:Kruger - E]

Prioritat : ] Status IUnerledigt -

Individuelle Farbe: |

Startzeitpunkt: 12.05.2009 E] [ Fixciert:

Endzeitpunkt:  |14,05.2003 ] |[@] eingelastet

Dauer; 3 :Eetriabstage -
[] Dauer automatisch Faldar 0

Berechnungsgrundlage fir Fortschrittsanzeige :Manuell 0

ok, | | Abbrechen

Abb 88: M6bel abbauen
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%3 Meue Ressourcenzuordnung

nur freie Ressourcen anzeigen

9: Transport Sid

Ressource
Anzahl Arbeitseinheiten 1
automatische Bedarfsberechnung
Sollkapazitat 32
Plankapazit 3k 0

Einlastungsvorgaben
@ Gleichverteilung

Ressourcenverfigbarkeit

| Hauptressource

(8]4

| | Abbrachen

Abb 89: Ressource
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£2 Vorgangsdaten

S5

Allgemein | Ressourcen | Texte | Termine | Fusatzfelder | ToDas | InFcu|

ID Murnmer

Stichwaort: Transpork

Bezeichnung: Transport und Tragen

Kakegorie: IUmzug -

Kennzeichan [ Laschen ] [ Wahlzn ]

Verankwortlich : 102:Kruger - E]

Prioritat : ] Status IUnerledigt -

Individuelle Farbe: |

Startzeitpunkt: 15.05,2009 E] [ Fixciert:

Endzeitpunkt:  |18,05.2003 ] | [7] eingelastet

Dauer; 2 :Eetriabstage -
[] Dauer automatisch Faldar 0

Berechnungsgrundlage fir Fortschrittsanzeige :Manuell 0

QK | | Abbrechen

Abb 90: Transport
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73 Meue Ressourcenzucrdnung

nur freie Ressourcen anzeigen
Ressource 9: Transport Sid

Anzahl Arbeitseinheiten

automatische Bedarfsberechnung

Sollkapazitat

Plankapazit 3k

Einlastungsvorgaben
@ Gleichverteilung

Ressourcenverfigbarkeit

| Hauptressource

QI | | Abbrachen

48

Abb 91: Ressource
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£2 Vorgangsdaten @

o E =i o

Allgemein | Ressourcen | Texte | Termine | Fusatzfelder | ToDas | InFcu|

ID Murnmer

Stichwort: Mabel auf '

Bezeichnung: Mabel aufbausn

Kakegorie: IUmzug -

Kennzeichan [ Laschen ] [ Wahlzn ]

Verankwortlich : 102:Kruger - E]

Prioritat : ] Status IUnerledigt -

Individuelle Farbe: |

Startzeitpunkt: 18.05.2009 E] [ Fixciert:

Endzeitpunkt:  |18,05.2003 ] |[@] eingelastet

Dauer; 3 :Eetriabstage -
[] Dauer automatisch Faldar 0

Berechnungsgrundlage fir Fortschrittsanzeige :Manuell - 0

QK | | Abbrechen

Abb 92: M6bel aufbauen

6.4  Projektplanung
Jetzt wird geplant. Hier sind Planungsentscheidungen gefragt.

1. Ist - Zustand /771
2. Soll - Zustand! 791

6.4.1 Ist- Zustand

Wenn Sie nun im Meni unter "Ansicht” "Ressourcen anzeigen* anklicken, kdnnen Sie sehen, wie lhre
Ressourcen auf die Einteilung reagieren.

© 2009 OPENCOM GmbH&Co.KG



78

PLANOUT Tutorial

PLANOUT
Datei Bearbeiten Einfiigen Extras Fenster 7
BEE ol IR LRI NeN el

Farbdarstellung

T Ressourcen amzeigen |\ Strg+B [11.05.2000 (20 [18.05.2008 (21 [e5.05.2000 (22 [01.06.2000 (23) (08062000 (24 kS
|: e N e o o O P
L — —— — ||| | M

o e *
B |SyBuro™s Ressourcenansicht 3 £ -
£orez
= Plantafel 4
£ Mib 3
ijran Matrixdarstellung Strg+M i
ﬁhﬂﬁbl Projektibergreifende Verbindungen anzeigen  F8 P
0 Ansicht aktualisieren Strg+F5
0 Projekt aktualisieren F5
Aus Ansicht entfernen Entf
Teilvorginge ein/ausblenden Leertaste
Teilvargange einblenden (rekurs.) Strg+Leertaste
.
8 Alle Teilvorgange einblenden Strg+K
_éa Alle Teilvorginge ausblenden Strg+L

Ansichtsressourcen in Plantafel

] K 3

05.05,2009 M: g Planungsansicht

Abb 93: Die Ressourcen einblenden

Allerdings sind unsere Mitarbeiter der Abteilung Transport Sud vollig Gberlastet, das kénnen Sie an
den roten Balken erkennen.

Datei Bearbeiten Ansicht Einfiigen Extras Fenster ?
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08.05.2009 M: g Planungsansicht

Abb 94: Uberlastete Ressourcen

PLANOUT arbeitet Projektibergreifend. Im selben Zeitraum steht ja noch der Umzug der Familie
Nestler an. Blenden Sie lhn Gber den Menipunkt "Einfigen” und dann "Bestehendes Projekt* wieder
ein, so wie wir es bereits zu Beginn von Kapitel Ein neues Vorlagenprojekt!| 461 getan haben. Nun wird
klar, warum die Ressourcen uUberlastet sind.
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7 pLaNOUT = ==

Datei Bearbeiten Ansicht Einfiigen Extras Fenster ?
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Abb 95: Der Grund der Uberlastung

6.4.2 Soll - Zustand

Um die Situation fur diese Mitarbeiter zu entspannen, missen die Vorgange offensichtlich auf langere
Zeitraume geplant werden. Hier beginnt die eigentliche Projektplanung.

Um lhren Ressourcen mehr Zeit fiir ihre Arbeit zu geben, kénnen Sie die Anfangs- und Endpunkte des
Balkens der Vorgange verschieben.

Verbreitern Sie versuchsweise die Balken der Vorgange um 2- 5 Tage, indem Sie auf das rechte Ende
eines Balkens klicken, die Maustaste halten und dann die Maus nach rechts ziehen.

Weiter kénnten Sie sich lGiberlegen, die Vorgénge auf die beiden Transportteams aufzuteilen, einen der
Vorgange friiher beginnen zu lassen oder weitere Ressourcen, z.B. externe Mitarbeiter, hinzuzuftigen.
Um sich einen Uberblick iiber Ihre Projekte und deren Zustand zu verschaffen, bietet PLANOUT lhnen
die Gefahrdungsdarstellung. Wahlen Sie dazu in der Mendleiste "Ansicht" -> "Farbdarstellung” ->
"Gefahrdung” aus und der Bildschirm farbt sich um.

Datei Bearbeiten Einfligen Extras Fenster 7
Py P et b | | R TR -...H 7 |
- 1= HH
Farbdarstellung b @ Status
D | ¥ Ressourcen anzeigen Strg+B Gefdhrdung k- 05,2009 (20
] =11 E Hu D
»
= ' yBiiro "8 Ressourcenraster Filligkeitsdarstel Gefahrduna
= Ressourcenansicht » Individuelle Farben
£y0ryz —
= Plantafel
Eymdibe
o Matrixdarstelluna Strag+M

Abb 96: Wechseln zur Gefahrdungsansicht

Wie sie in Abbildung 97 sehen kénnen, hat der Umzug der Familie Nestler eine mittlere Gefahrdung.
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Bleiben die Balken grau, ist alles in Ordnung. Gelb stellt eine leichte Gefahrdung, Orange eine mittlere
Gefahrdung und Rot starke Gefahrdung dar.
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Abb 97: Die Projekte in der Gefahrdungsansicht

Um sich auf einen Blick einige detailliertere Daten zu Vorgangen oder Auslastungen der Mitarbeiter
anzeigen zu lassen, klicken Sie auf die in Abbildung 98 gezeigte Schaltflache "Notizen" in der Toolbar.

=18 Blx|wivO e Q
(11.05.2009 (20) Notizen ke 200 1213 E

|S |S |M |D |M |D |F |S |S M |D |M |D |F |S |S |M
Abb 98: Die erweiterten Informationen

Wenn sie jetzt mit der Maus Uber eine Ressourcenauslastung gehen, kdnnen Sie beispielsweise
sehen, an welchen Vorgangen sie an dem markierten Tag arbeitet. Sie kbnnen au3erdem sehen, dass
sie mit 125,0% Uberlastet ist.
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Abb 99: Die Informationen fur "Transport Sud"

Mit dieser Information kdnnen Sie ganz gezielt auf einen Vorgang eingehen und anschlieend
beispielsweise mit einem Ressourcentausch Mitarbeiter entlasten. In unserem Beispiel ist das Projekt
Nestler gefahrdet. Um diese Gefahrdung aufzuheben wollen wir eine Ressource gegen eine andere
mit freien Kapazitaten austauschen. Selektieren Sie dazu das Projekt Biro "Sellbach”, wahlen Sie mit
einem Rechtsklick das Kontextmeni und dort den untersten Eintrag "Ressourcentauscher".
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Abb 100: Den Ressourcentauscher 6ffnen

Der Ressourcentauscher erméglicht lhnen elegant, Transport Stid durch Transport Nord zu ersetzen.
Wabhlen Sie dazu einfach auf die bekannte Art neben der grau hinterlegten Ressource "Transport Stid"
die gewiinschte Ressource "Transport Nord" aus und bestéatigen Sie mit "OK".
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Abb 101: Der Ressourcentauscher

In jedem Teilvorgang des Projektes wird nun statt "Transport Std" "Transport Nord“ eingeteilt. Damit
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sind unsere Ressourcen wieder entlastet und die Projekte nicht mehr gefahrdet
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Abb 102: Die ausgeglichene Planungsansicht

Damit konnten Sie verschiedene Mdglichkeiten sehen, die Ihnen PLANOUT bietet. Das Repertoire ist
jedoch weitaus umfangreicher. Ndhere Beschreibungen entnehmen Sie bitte dem Handbuch

7 Passwortverzeichnis der Tutorial - Benutzer

Hier kbnnen Sie die Passworter aller Benutzer des Tutorials nachschlagen.

Benutzer Login- / Benutzername Passwort
planout planout planout
Erna Kruger Kruger Kruger
Simon Bock Bock Bock
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